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1.OBJETO DEL PROYECTO 
 
El Objetivo del proyecto es el de realizar una reforma completa en la red de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento en la localidad de Lerin  (Navarra) 
con el fin de que se puedan reparar las zonas que se encuentran en mal estado, ya que es 
una red muy deteriorada debido a sus muchos años de vida y además poder ampliar las 
redes hacia las nuevas zonas periféricas que han sido edificadas en los últimos años.  
 En el proyecto se contemplará la reforma total de las redes de abastecimiento y 
saneamiento del municipio atendiendo a la normativa vigente.  
 El proyecto prevé dotar al municipio de las siguientes infraestructuras: 
• Saneamiento de aguas pluviales. 
• Saneamiento de aguas fecales. 
• Suministro de agua potable. 
 
2. ESTADO ACTUAL Y SITUACION DE LA RED 
 
En la actualidad el estado de la red de abastecimiento y saneamiento de la localidad 
de Lerín está muy deteriorado y no cumple con las actuales normativas de seguridad e 
higiene. Por ese motivo hay que remplazar la red de tuberías totalmente. 
La red de abastecimiento del municipio esta formada por una red de tuberías 
principales a partir de la cual salen una serie de tuberías de carácter secundario que 
abastecen de agua al resto de la localidad. 
 La red de tuberías principales va desde los pinares de Lerin, donde se encuentran los 
depósitos de la red, a una cota de 446 m, hasta la plaza del ayuntamiento  subiendo por 
la calle Portal y de ahí sigue hasta la  calle Mirador del ega a lo largo de toda la calle 
Mayor. Toda esta red principal está compuesta por tuberías de fundición ductil de 
diámetros de 150 y 100 mm. 
La red secundaria se distribuye en 8 mallas en la parte alta del pueblo.4 de las mallas 
a la parte sur de la calle mayor y cuatro hacia la parte norte de esta. Esta compuesta por 
tuberías de fundición dúctil de 100 mm y otras de polietileno de baja densidad de 50 
mm. 
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De la parte norte de la red secundaria se distribuye el agua hacia el barrio de la 
cadena en la parte norte de la localidad a través de tuberías de polietileno de 50 mm. 
La red se saneamiento cuenta con la misma distribución que la red de 
abastecimiento. La red evacua por gravedad, hasta que desemboca en la depuradora de 
la localidad situada junto al rio Ega en la parte mas baja del pueblo. La red cuenta con 
tuberías de PVC de 400 mm de diámetro y 160 mm  para las acometidas de un máximo 
de 5 viviendas y de 200 mm para las acometidas de mas de 5 viviendas. 
 
3. POSIBLES SOLUCIONES 
 
Las posibles soluciones que se han barajado diferían en la colocación y 
funcionamiento de los hidrantes. Hay cuatro hidrantes colocados en diferentes puntos y 
a la hora de hacer los cálculos según la normativa solo puede haber dos hidrantes 
trabajando simultáneamente, por lo que las posibles soluciones eran las 6 
combinaciones de funcionamientos que podíamos tener. Finalmente una vez hechos los 
cálculos para todos los casos tomamos como solución la más desfavorable, ya que si en 
esta situación conseguimos abastecer a toda la población con buenos resultados en el 
caso de que entren en funcionamiento los otros hidrantes y dejen de funcionar éstos 
siempre obtendremos mejores niveles de abastecimiento.  
Así pues, una vez elegida la situación más desfavorable se adoptan los diámetros que 
garantizan este resultado para realizar el resto de cálculos y para tomar las decisiones de 
piecerío y elementos oportunas.  
En el trazado de la red de fecales, el problema lo encontrábamos a la hora de elegir 
los diámetros y las pendientes óptimas para las tuberías. Para evitar problemas ya que 
estas aguas suelen llevar muchos sedimentos y residuos colocaremos unos tuberias de 





La solución proyectada queda definida en los planos, mediciones, presupuesto, 
pliego de condiciones y planos de detalles, señalándose a continuación los aspectos más 
relevantes. 
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4.1 CRITERIOS ADOPTADOS 
 Durante el proceso de cálculo he seguido los criterios que marcaba el Anexo de la Orden 
Foral 11/1996 de 19 de Febrero que define las “Normas para la presentación de Proyectos de 
abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones” y las Ordenanzas de Abastecimiento y 
Saneamiento de la Mancomunidad de Montejurra (SMSA) de 1998.  
4.2 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RIEGO E HIDRANTES. 
 Esta instalación comprende toda la red de distribución que, mediante tubería de polietileno 
de baja densidad y de fundición nodular, suministrará agua potable al circuito de calles que 
constituye la red viaria del municipio. 
 El trazado de la red de abastecimiento de agua queda reflejado en la documentación gráfica 
correspondiente.  
4.2.1 Red de distribución 
 Debido a la distribución de las calles de la localidad, el proyecto va a estar formado por una 
red de distribución mallada y no ramificada, para procurar un mejor reparto de la presión, 
garantizar el servicio y para evitar finales de tuberías en los que se producen problemas de 
contaminación. 
 Estará constituida por una conducción  de polietileno de baja densidad o de fundición 
nodular (según el caso), de los diámetro necesarios y suficientes para realizar el suministro 
según los datos de cálculo que se señalan en el anejo correspondiente, instalada y ejecutada, y 
apta para una presión máxima de 10 atmósferas. Se ajustará el diseño y cálculo de la red de 
distribución a las condiciones del Ayuntamiento de Lerin como propietario de la red municipal.  
 El diseño de la red se basa en una red principal compuesta por varias tuberias que va desde 
los depósitos hasta la plaza del ayuntamiento y desde allí recorre toda la calle Mayor. Desde 
esta red principal arrancarán las diversas derivaciones de alimentación. Del depósito partirá una 
tubería de diámetro 150mm de fundición nodular hasta llegar a la Plaza del ayuntamiento 
subiendo a lo largo de la calle Portal. De aquí sube hasta la calle Mirador del Ega en varias 
tuberias de fundición nodular de 100 mm a través de la calle mayor. De la tubería que recorre la 
calle Mayor se crean cuatro mallas hacia la zona norte y cuatro hacia la zona sur de tuberias de 
fundición modular de 100 mm y de polietileno de baja densidad de 50 mm de diámetro. 
 La longitud total de tuberías de polietileno de 50 mm de diámetro es de 2239.75 m; la de las 
de fundición nodular de diámetro 100 mm asciende a 2322,96 m; y la de las de diámetro 150 
mm. Ascienden a 787,6 m. 
 Tanto las tuberías de polietileno como las de fundición estarán homologadas y cumplirán con 
sus respectivas normas: UNE 53.131 (medida y características) y 53.133 (métodos de ensayo) 
para las tuberías de polietileno y UNE-EN 545 e ISO 2531 para tuberías de fundición.  
  Se emplearán los accesorios de unión necesarios en cada conexión de tuberías y con los 
materiales apropiados en cada caso, es decir, utilizaremos piezas especiales de fundición 
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nodular a bridas o enchufes en el caso de tuberías de fundición y piezas de polipropileno para 
tuberías de polietileno.  
 Se dispondrán válvulas que posibiliten las tareas de reparación que fueren necesarias con el 
mínimo prejuicio a las parcelas no afectadas. Dado que las tuberías que forman la red son todas 
de diámetro menor de 200 mm,emplearemos válvulas de compuerta.  
 Todas las válvulas de red sin excepción se ubicarán en una arqueta de registro de las 
dimensiones que correspondan en cada caso, en función de su diámetro y número de ellas en 
cada nudo. La tapa de la arqueta no sobresaldrá de la rasante de la calle y llevará la inscripción 
“ABASTECIMIENTO”. Deberá ser perforada en los casos en los que se sitúen elementos de 
admisión y expulsión de aire. Dicha arqueta dispondrá de pates a partir de 1,20 m de 
profundidad total. 
 
 Las arquetas registrables serán de dimensiones interiores mínimas de 60x60x60 cm., 
construidas con arquetas de hormigón prefabricadas sobre base de hormigón, con marco y tapa 
de fundición.  
 Habrá que excavar para realizar las zanjas en las que irán alojadas las tuberías. Éstas tendrán 
una profundidad minima de 90 cm desde el pavimento hasta  la rasante hidráulica más una capa 
de 15 cm de gravillín colocado bajo la tubería. El talud de excavación será de 1/5. Además por 
encima de la tubería habrá 30 cm del material extraído en la excavación sobre el cual irá 
colocada la cinta de señalización de polietileno. Se rellenará del mismo material hasta enrasar 
con la superficie de la calle. Además, la anchura de cada zanja será la del diámetro de la tubería 
en cuestión más 25cm por cada lado para poder trabajar.   
 Situación de las redes: la separación entre las redes de agua y los restantes servicios, entre 
generatrices exteriores, será como mínimo de 0,75 m en proyección horizontal longitudinal y de 
 0,20 m en cruzamiento en el plano vertical.   
 Las conducciones de las redes de abastecimiento enterradas deberán instalarse con una 
profundidad, referida a la rasante hidráulica de la tubería, máxima de 2 metros. 
 La cinta de señalización de polietileno deberá colocarse en los casos que sean necesarios a 
30 cm de la tubería de forma que al excavar en posteriores reformas aparezca esta cinta antes de 
la tubería.  
 Coordinación con otros servicios: las distintas redes de servicios que componen la 
infraestructura de los proyectos de urbanización, deberán coordinarse de manera que queden 
ubicados de forma ordenada, tanto en planta como en alzado, y con la suficiente separación para 
que puedan llevarse a cabo las labores de explotación y mantenimiento posteriores y para que 
no haya problemas de interferencia de las redes de un servicio con las de otro.  
4.2.2. Bocas de riego e hidrantes 
 La previsión y disposición de estos elementos se realizará de acuerdo con las superficies de 
la zona verde a la que den servicio, y de acuerdo con la vigente reglamentación de protección 
contra incendios, NBE-CPI-96. 
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 La ejecución de la acometida de incendios en el tramo de zona pública lo llevará a cabo 
S.M.S.A. según las características, dimensionamiento y tipo de acometida definida por el 
proyectista y aprobada por el organismo competente. 
 El mantenimiento corresponderá exclusivamente a S.M.S.A., quedando expresamente 
prohibida su manipulación por cualquier persona ajena a S.M.S.A. 
 Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de 
agua, una red de tuberías para agua de alimentación y los hidrantes exteriores necesarios.  
 Estarán conectados a la red mediante una conducción para cada boca provista en su 
comienzo de una llave de paso. 
La situación de los hidrantes en la red será de acuerdo con la Normativa contra incendios en 
vigor y según una cuadrícula de 200 m. de lado, en lugares accesibles para camiones de 
bomberos. Su ubicación será especialmente aprobada por A.M.S.A., que seguirá en su caso las 
indicaciones de los correspondientes servicios de bomberos. 
Serán del tipo columna de los siguientes tipos: 
• de 80 mm. de diámetro nominal con un racord de 70 mm y dos de 45 mm. y altura de 
cobertura 1 m. 
• de 100 mm. de diámetro nominal con un racord de 100 mm. y dos de 70 mm. y altura de 
cobertura 1 m. 
 Las bocas de riego serán de 40 mm. de diámetro de toma con cierre elástico. 
Estas bocas instaladas en la red de distribución se emplearán exclusivamente para la limpieza 
de calles, proyectándose para ello las mínimas indispensables. 
Para el riego de zonas verdes se dispondrá de derivación con contador independiente, y un 
diámetro que será función del número de bocas o aspersores a instalar y simultaneidad de los 
mismos. 
4.2.3. Reserva de agua 
 La reserva necesaria para asegurar el suministro que cubra las necesidades estimadas, debe 
ser suficiente para las necesidades de extinción de incendios, según lo establecido en la 
normativa vigente contra incendios, y para asegurar un suministro, en caso de averías, de dos 
días, que es el período de tiempo máximo previsto para realizar las reparaciones de los 
desperfectos normales que puedan producirse en la red de suministro.  
4.3 RED DE DESAGÜE Y SANEAMIENTO 
 En la renovación se mantiene una topología similar a la existente en base a los colectores y 
ramales de penetración del viario urbano.  
 El agua residual derivada de procesos de elaboración industrial será depurada en primera 
instancia por la propia industria antes de verterse a las redes generales de saneamiento. Aquellas 
industrias que produzcan aguas residuales equiparables a las de consumo doméstico podrán 
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verter directamente, salvo que en las condiciones específicas de la zona en que se implante se 
especifique lo contrario.  
 Se propone una red de evacuación de aguas separativa, configurando una doble canalización, 
por medio de una red por la que discurren exclusivamente las aguas fecales y otra por la que 
discurren exclusivamente aguas pluviales. 
 Red de saneamiento  de fecales 
 En el plano correspondiente a la red de saneamiento se indica gráficamente la red de 
instalaciones proyectada. 
 Las tuberías de la red de saneamiento estarán formadas por tuberías de PVC de 400 mm de 
diámetro. El diámetro para las acometidas será de 160 mm. 
 Las tuberías de la red general de saneamiento serán de PVC. Estas presentarán una pendiente 
mínima de acuerdo con las tablas de la Normativa sobre Redes de Saneamiento de la 
Mancomunidad de Montejurra. Las velocidades mínimas y máximas también están reguladas 
por dicha normativa. 
 
 La instalación general de evacuación de aguas fecales comprende las acometidas a parcelas, 
los pozos de registro de hormigón, con marco y tapa de fundición, y las tuberías que establezca 
el cálculo.  
  La red de aguas fecales discurrirá bajo las calzadas del viario proyectado hasta la conexión 
con la tubería principal que va hasta la depuradora situada junto al rio Ega en el termino de 
Lerin.  
 La instalación de evacuación de aguas pluviales consta de sus propios pozos de registro de 
hormigón con marco y tapa de fundición, y las tuberías que establezca el calculo  
 Para el dimensionamiento de las tuberías de evacuación de aguas se tendrá en cuenta lo 
establecido para las redes generales de alcantarillado, según A.M.S.A. 
 Las distintas redes de servicios que componen la infraestructura de los proyectos de 
urbanización, deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada, tanto en 
planta como en alzado, y con la sudifiente separación para que puedan llevarse a cabo las 
labores de explotación y mantenimiento posteriores. 
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A continuación se acompaña un esquema tipo de sección de calle con la ubicación en 
distintos niveles de alzado de los diferentes servicios, y en particular con la posición de las 
Redes de Saneamiento.  
 
 
 El material empleado para la totalidad de la red será PVC color teja con pared compacta. 
Éste deberá cumplir con la norma UNE 53332.  
 Habrá dispuestos pozos de registro a lo largo de toda la red en los inicios de ramal, puntos de 
quiebro, puntos de reunión de dos o más ramales y puntos de cambio de diámetro de la 
conducción, en tramos de la Red, con distancias entre ellos no inferior a 40 m. ni superior a 60 
m.(80 m. en caso de colectores en zona rural), y en caso de incorporación de acometidas que lo 
exiga por su diámetro en relación al del colector. Debido a los diámetros de las tuberías, los 
pozos de registro serán de hormigón armado prefabricados.  
A.M.S.A podrá autorizar, en casos singulares , la construcción “in situ” de pozos de registro 




DIÁMETRO INTERIOR ESPESOR PARED 
BASES (mm) ALZADOS (mm) BASES (cm) ALZADOS (cm) 
300-400 1000 1000 12 12 
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 Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad, en especial en la unión 
con la conducción de saneamiento, en redes unitarias y de fecales. La unión será elástica para 
todo tipo de Red. 
 Las juntas entre anillos de pozos prefabricados deberán incorporar una junta estanca. 
 La boca de acceso al pozo será de diámetro 600, cerrada con tapa de fundición nodular 
normalizada. 
El acceso al interior del pozo se efectuara mediante pates normalizados puestos en obra “in 
situ” y con separación entre ellos de 0,30 cm 
 En todos los pozos deberá formarse en el fondo de la base una cuna o mediacaña hasta el eje 
del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo y sirva de apoyo a 
los operarios de mantenimiento. 
 
 
Red de saneamiento de pluviales 
 La red de pluviales recoge el agua de escorrentía desde las rejillas o sumideros y los lleva a 
los colectores.  
 Para ello, se emplearán tuberías de PVC de diámetro 400 mm. 
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5.NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Los Reglamentos que se han tenido en cuenta en la redacción del presente Proyecto se 
indican a continuación: 
 
• Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales 
para tuberías de abastecimiento de agua". 
• Código Técnico de la Edificación CTE. 
• Instrucción de Hormigón Estructural “EHE”, Real Decreto 2661/1998, de 11- DIC, del 
Ministerio de Fomento 
• Normativa de la Comunidad Foral de Navarra. 
• Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/20006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Normas particulares y de normalización de la Mancomunidad de Montejurra. 
• Real Decreto 2177/1996 de 4 de Octubre, sobre condiciones de protección contra 
incendios en los edificios. 
• Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero, sobre normas para la presentación de proyectos 
técnicos de infraestructuras locales. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 
Municipales. 
 
• Normativa particular del Ayuntamiento de Lerín. 
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En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 
Oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 
contrario en el Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva. 
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia  a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 
primera que haya quedado afectada. 
 
6-OBRAS A REALIZAR 
 
6.1. RED DE ABASTECIMIENTO 
Se efectuarán pruebas de presión de la tubería principal que conduce el agua hasta las bocas 
de riego, con las condiciones de presión de prueba, duración y caída de presión que especifique 
la Dirección de Obra. 
Todas las conducciones de la red de abastecimiento así como los elementos y acometidas 
que componen la misma, se probarán a presión.La presión de prueba será:  
• Para zonas con presión estática hasta 8 kg/cm2.:presión de prueba 12  kg/cm2 
• Para zonas con presión estática hasta 10 kg/cm2 presión de prueba 15 kg/cm2 
La pérdida admisible será de 1,0 Kg /cm2 en el periodo de prueba que será de 60 minutos (1 
hora). Dentro de la pérdida admisible se intentará  localizar y eliminar la causa de pérdida de 
presión de prueba. 
Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en las tuberías. 
La limpieza previa a la puesta en servicion de la red se hara por sectores, mediante el cierre 
de las válvulas de seccionamiento adecuadas. 
Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a través 
de cada una de las conexiones del sector en limpieza con la red general. La velocidad de 
circulación se recomienda que no sobrepase de 1 m/seg. 
 En los casos que así lo requieran se realizará una desinfección con introducción de cloro 
estando la red llena de agua, aislada y con las descargas cerradas. Al cabo de 24 horas la 
cantidad de cloro residual en el punto más alejado de la introducción deberá superar los 10 mg/l. 
De no ser así se procederá a una nueva introducción de cloro. 
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 Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el 
agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l.  
Una vez finalizadas las pruebas, limpieza y desinfección con resultado satisfactorio puede 
procederse a poner la red en servicio, efectuando el llenado de la misma y facilitándose la salida 
de aire; cuando éste ya no salga por la boca más alta se habrá completado el llenado de la red. 
Al cerrar la boca de aire correspondiente, la red alcanzará la presión estática de servicio. 
Entre tanto no sean recibidas las redes por A.M.S.A. el abastecimiento a las propias obras de 
construcción de viviendas, industrias, etc, únicamente podrá realizarse de una manera 
provisional para su obra. Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos 
aquellos elementos accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes, etc.) para verificar su correcta 
instalación así como la idoneidad de las arquetas en los cuales están alojados. En ese momento 
por parte de la Dirección de Obra, se facilitarán los planos definitivos de las redes, en los cuales 
se recojan las modificaciones realizadas. 
Una vez comprobados todos los extremos mencionados A.M.S.A. dará su conformidad a las 
obras realizadas, y pasará a la prestación del Servicio de Abastecimiento a través de dicha Red. 
La Red será, desde ese momento, propiedad de la Mancomunidad de Montejurra. 
A partir de ese momento A.M.S.A. correrá con la conservación de las mismas. 
6.2. RED DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES 
6.2.1. Recepción de tuberías, pruebas en fábrica. 
 Todos los tubos de PVC deberán venir identificados en su exterior indicando PVC UNE 
53332; estos tubos de PVC deberán tener acreditada la correspondiente Marca de Calidad de 
AENOR (N).   
6.2.2. Pruebas en obra 
 Todas las Redes de Saneamiento que vayan a transportar aguas fecales, deberán ser 
sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja. Se `probara como minimo el 10% de la red. 
 Se someterán a pruebas individualizadas de estanqueidad todas las Acometidas de 
diámetro igual o superior a 250 mm y longitud superior a 20 ml.  
 Dentro de las pérdidas admisibles en las pruebas de estanqueidad en zanja, se intentará 
localizar y eliminar la causa de la pérdida. 
6.2.3. Prueba de estanqueidad con agua en zanja 
• Condiciones generales 
Esta prueba es de aplicación en conducciones de Hormigón o PVC.  
La conducción se someterá a una prueba de estanqueidad de agua a presión por tramos. Se 
procederá antes de realizar la prueba de obturación total del tramo. 
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Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y podrán incluir también 
el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro 
reciben acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad. En caso 
de acometidas directas a colector los orificios se practicarán una vez hecha la prueba.  
La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las juntas 
para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran. 
• Procedimiento  
Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: 
a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de 
agua (h). esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida 
de aire de la conducción.  
b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde 
el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento la 
prueba se aplicará a presión correspondiente a la altura de columna de agua fijada en la prueba 
(h).  
 En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba 
para permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón de la conducción. A 
partir de este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso a) a restituir la altura “h” de 
columna de agua, y en caso b) a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión 
fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de aguas abajo no supere 
la presión máxima admisible.  
• Criterios de aceptación 
 Periodo de impregnación veinticuatro horas para tubos de hormigón. 
 Presión de prueba de 0,4 bar, equivalentes a una altura de columna de agua de 4m., 
medida sobre solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba.  
 En ningún caso la presión  máxima será mayor de 1 kg/cm².  
 La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para 
mantener el nivel no es superior a: 
TUBOS DE  PVC 
V< = 0,25 •π•D²(m)•L(m) Litros 
D= diámetro interior del colector 
L=longitud tramo de prueba. 
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Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de: 
Vp=0,5 litros /m² pared de pozo 
 
 
6.2.4. Prueba de estanquidad con aire en zanja 
 La prueba de estanquidad mediante aire a presión se efectúa sobre tramos de 
conducción sin incluir pozos. Este tipo de prueba se puede hacer en conducciónes de hormigón. 
 
7-DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y ELEMENTOS 
 
Antes de comenzar con las obras se deberá hacer un estudio en profundidad para tener claro 
por dónde van a discurrir las tuberías. Una vez tengamos claro todo esto, deberemos proceder al 
marcado en el suelo del lugar en el que se hará la zanja marcando los diámetros de las tuberías 
en cada zona. 
Seguidamente se procederá a la  ruptura del cemento o del pavimento, según sea el lugar por 
el que discurran las tuberías, con las máquinas apropiadas: ya sea una radial con la hoja 
especial, un taladro eléctrico, etc… 
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A continuación se llevarán a cabo las obras de excavación para abrir la zanja en la que irán 
alojadas las tuberías. Ésta se llevará a cabo con máquinas zanjadoras excepto en los lugares que 
no sea posible el acceso de estas máquinas, en los que se realizará la obra a mano. 
Posteriormente se preparará la zona para la posterior colocación de las tuberías. Habrá que 
compactar la tierra y prepararla para que una vez que se ponga en funcionamiento el sistema de 
redes no haya movimientos de tierra originados por las fuerzas provocadas por el paso del agua 
en su puesta en marcha. 
El siguiente paso será el de colocar todas las tuberías y  proceder a su conexión. Habrá que 
tener cuidado de que las conexiones sean estancas a través de enchufes, bridas y demás 
accesorios necesarios. Es en este momento cuando se procede a la probar por tramos las uniones 
para asegurar que no haya fugas. 
Finalmente se rellenará la zanja primero con material granular hasta llegar a la cinta 
señalizadora de polietileno y posteriormente se rellenará hasta enrasar con la superficie con el 
material que se extrajo en la excavación. Habrá que compactar el material hasta que la densidad 
de la superficie se parezca en un 98% a la densidad hecha en el ensayo previo. 
Replanteo 
El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno las señales o referencias que 
tengan suficientes garantías de permanencia, para que durante su ejecución puedan fijarse con 
relación a ellas, la situación en planta y niveles de cualquier elemento o parte de la obra. En 
cualquier caso, la Contrata se encargará de conservar o sustituir dichas referencias para que 
siempre puedan cumplir la misión señalada. 
Rotura de pavimento actual 
Se procederá a la rotura mediante el empleo de martillo neumático rompedor, previo 
marcado y corte del mismo con máquina tipo rotaflex, poniendo especial atención en las zonas 
próximas a las edificaciones y retirando los productos sobrantes a vertedero.  
Excavación 
La excavación se ejecutará por los procedimientos ordinarios de tipo mecánico o manual, 
poniendo especial cuidado en los puntos de proximidad con las construcciones, procediendo al 
entibado de la zanja, si fuese necesario.  
Las tierras que se extraigan y que no sean utilizadas para rellenos y terraplenes se conducirán 
a los vertederos o depósitos que en su caso determina el Excelentísimo Ayuntamiento de Lerin.  
Relleno de zahorra natural 
Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo de trituración 
de piedra de cantera o grava natural, arena, escorias, suelos seleccionados o materiales locales 
exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. Deberán cumplir: 
- El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
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- Serán de granulometría continua y su curva granulométrica deberá ser aprobada por el 
Ingeniero Director de Obra. 
- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta 
(50). 
- El equivalente de arena será superior a 25 
- La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá: 
LL<25 
IP<6 
Una vez comprobada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la tongada, 
tomando las precauciones necesarias para evitar la segregación de los materiales o su 
contaminación, procediendo a continuación a la compactación de la misma hasta alcanzar una 
densidad igual, como mínimo a la que corresponda al 98% de la máxima obtenida en el ensayo 
modificado de compactación.  
 
8-CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
8.1. ÁMBITO DE LAS OBRAS 
 La renovación de las redes de saneamiento y distribución de aguas y la pavimentación 
proyectadas, afectan a la totalidad de la localidad de Lerin, según se indica a continuación. 
- Conexión con la arqueta de suministro, procedente del depósito regulador. 
- Renovación total de la red de distribución teniendo en cuenta el plan urbanístico de la 
localidad. 
- Renovación total de la red de saneamiento teniendo en cuenta el plan urbanístico de la 
localidad.  




8.2. CRITERIOS ADOPTADOS 
Se han seguido los criterios definidos en el Anexo a la Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero 
que define las “Normas para la presentación de Proyectos de abastecimiento de agua y 
saneamiento de poblaciones”. 
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8.3.RED DE ABASTECIMIENTO 
8.3.1. Situación de la red 
La red queda definida tanto en planta como en sección en los correspondientes planos, 
habiéndose realizado dicho trazado teniendo en cuenta los cambios que han tenido lugar en las 
viviendas y la ampliación del municipio.  
8.3.2. Captación general 
El agua destinada al abastecimiento de la localidad se obtendrá del depósito situado en la 
parte mas alta de toda la red, en los pinares de Lerín, al sur del municipio. Los depósitos de 
Lerin están situadas a una cota de 446 m. 
8.3.3. Previsión de servicio en futuro 
La solución adoptada en este proyecto ha sido debido a que la gran antigüedad de esta red 
podría acarrear problemas muy serios en un futuro muy cercano  
8.3.4 Diámetros, velocidades y presiones. 
Los cálculos realizados con los diámetros adoptados dan como resultado unos valores de 
velocidades que se encuentran entre los valores aconsejables ya que son inferiores a 3 m/s. 
También las presiones en todos los puntos del pueblo son las óptimas para conseguir el caudal 
necesario en cada caso. Los valores de estas presiones son superiores a 10 mca.  
Finalmente, los diámetros de las tuberías abarcan desde los 150mm hasta los 50mm. 
8.4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 
8.4.1. Tuberías 
Las tuberías serán de polietileno de alta densidad y de fundición nodular.  
Para DN≥100 mm se emplearán tuberías de fundición nodular con junta automática flexible 
y piecerío de fundición nodular.  
Tubería de fundición nodular, fabricada según Normas UNE-EN 545 e ISO 2531, con las 
opciones de revestimiento siguientes: 
         a) Revestimiento con mortero de cemento y tratamiento exterior de cincado y 
pintura bituminosa.  
         b) Revestimiento interior de poliuretano y exterior de cincado y pintura 
bituminosa.  
         c) Revestimiento interior y exterior de poliuretano.   
 La junta será Automática flexible. Encaje autoestanco. Norma de aplicación para los 
aros de goma: ISO 4633. Esta junta une tubos terminados respectivamente por un enchufe y un 
extremo liso. La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para 
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que la presión interior del agua, favorezca la compresión. El enchufe debe tener en su interior un 
alojamiento para el anillo de goma y el extremo liso debe estar achaflanado 
 
Para DN≤63 mm se colocarán tubería de polietileno de alta o baja densidad para 10 
atmósferas de presión de trabajo fabricada s/norma UNE 53.131 (medida y características) y 
53.133 (métodos de ensayo). Dispondrá de la marca de calidad del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. Asimismo dispondrá del correspondiente registro sanitario del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
La unión entre tubos se realizará mediante accesorios, no admitiéndose la unión por 
soldadura.Los accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno serán de casquillo interior 
cónico partido. 
Deberán cumplir los ensayos según las Normas: 
• UNE 53.405 Resistencia a la presión interior.  
• UNE 53.406 Resistencia a la depresión.  
• UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura.  
• UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento  
El sistema de conexión con el tubo podrá ser: 
1.JUNTA AUTOMÁTICA FLEXIBLE 
Se emplea para unir tubos de fundición terminados por un enchufe y un extremo liso. 
La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para que la 
presión interior del agua, favorezca la compresión. 
El enchufe debe tener un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir 
los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos unidos. El extremo liso debe estar 
achaflanado. 
2.JUNTA MECÁNICA EXPRES FUNDICIÓN 
Se emplea para unir piezas de fundición terminadas respectivamente por un enchufe y un 
extremo liso. La estanqueidad se obtendrá por la compresión de un anillo de goma alojado en el 
enchufe por medio de una contrabrida apretada por pernos, que se apoyarán en la abrazadera 
externa del enchufe. 
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Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales de fundición que no sean a 
bridas. 
 
3.JUNTAS DE BRIDAS 
Se emplean para unir válvulas, carretes y otras piezas especiales. La estanqueidad de la junta 
se consigue por compresión de la arandela de plomo, que deberá tener un espesor mínimo de 3 
mm. o bien por la colocación de una junta elástica de Etilo-propileno PZ-70. Los tornillos serán 
bicromatados. Las bridas serán PN-16 DIN 2533. 
4.ACOPLAMIENTO POLIPROPILENO 
Se emplearán para unión de tuberías a piezas especiales de polietileno. Serán de casquillo 
interior cónico partido y cumplirán los ensayos según las normas UNE correspondientes. 
• UNE 53.405 Resistencia a presión interior.  
• UNE 53.406 Resistencia a la depresión.  
• UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura.  
• UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento.  
 
                   4 3 2 1 
Tanto en las redes de abastecimiento de agua como en acometidas deberá colocarse la cinta 
normalizada de señalización de polietileno, situándola a 40 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, una vez compactada la capa de relleno correspondiente.  
8.4.2 ACCESORIOS DE LAS TUBERÍAS 
8.4.2.1. Válvula de compuerta  
Se emplean para tuberías con un diámetro menor de 200 mm, por lo que en este proyecto 
serán las únicas empleadas. 
 Las características serán las siguientes: 
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• Cuerpo y tapa: Fundición nodular GGG-50 (DIN 1693) con protección int. y ext. epoxy 
• Compuerta: Fundición nodular GGG-50 (DIN 1693) recubierta con nitrilo (NBR). 
• Eje: Acero inoxidable pulido (UNE 36-016) 
• Tuerca de cierre: Aleación de cobre (UNE 37103) 
• Junta cuerpo-tapa y retén: EPDM 
• Cierre empaquetadura: Mediante doble junta tórica (NBR) con guardapolvo (NBR). 
• Cuerpo de fondo liso, sin entalladura de encaje. Compuerta con guías longitudinales. 
• Presión de trabajo: 16 atm. (PN-16) 
• Longitud: según DIN 3202 F5 
• Tornillos: Bicromatados, embebidos y sellados. 
• Taladro de bridas: S/DIN 2533 (PN-16) 
• Tornillo capuchón: Acero inoxidable 18/8 (DIN 912) 
8.4.2.2. Hidrantes 
Serán del tipo columna de los siguientes tipos: 
• de 80 mm. de diámetro nominal con un racord de 70 mm y dos de 45 mm. y altura de 
cobertura 1 m.  
• de 100 mm. de diámetro nominal con un racord de 100 mm. y dos de 70 mm. y altura de 
cobertura 1 m.  
Especificaciones:  
Tipo: De columna seca articulado según UNE 23405 
Bridas de unión PN-16 
Presión de servicio: 16 bares 
8.4.2.3. Bocas de riego 
Las bocas de riego serán de 40 mm. de diámetro de toma con cierre elástico. 
Especificaciones:   
- Arqueta, cuerpo y cabeza: GGG-50 
- Tapa: GGG-50 
- Cierre prensaestopas: E.P.D.M. 
- Cierre tapa: Bronce y resorte Aº 1º 
- Bridas: PN-16. Según DIN 2533 
- Resistencia al paso de vehículos pesados 
- Aplicación dos capas de pintura epoxy 
 
8.5. RED DE SANEAMIENTO 
8.5.1. Situación de la red 
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Para facilitar la depuración en la Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.), se 
diseña una red de fecales separativa y estanca, que recoge las aguas desde las acometidas de 
aguas negras de las viviendas y las lleva a los puntos de vertido a recoger por gravedad en los 
colectores generales y de estos a la estación depuradora. 
 La red conduce las aguas por gravedad hasta la E.D.A.R., será de de PVC, de 400 mm en 
colectores y 160 mm en acometidas. Las tuberías van alojadas en zanjas y rodeadas de al menos 
20 cm de gravilla 5-8. 
La red queda definida tanto en planta como en sección en los correspondientes planos, 
habiéndose realizado dicho trazado teniendo en cuenta los cambios que han tenido lugar en las 
viviendas y la ampliación del municipio. 
La red de saneamiento de aguas pluviales discurrirá siempre a cota superior que la de aguas 
negras.  
8.5.2. Coordinación con otros servicios. 
Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura de los proyectos de 
urbanización deberán coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada, tanto en 
planta como en alzado, y con la suficiente separación para que puedan llevarse a cabo las 
labores de explotación, mantenimiento y reparaciones posteriores. 
La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, entre 
generatrices exteriores, será como mínimo: 
 - 0,50 m. en proyección horizontal longitudinal 
 - 0,20 m. en cruzamiento en el plano vertical. 
Además las conducciones de otros servicios deberán separarse lo suficiente como para 
permitir la ubicación de los Pozos de registro de Saneamiento. Ninguna conducción de otro 
servicio podrá incidir en un Pozo de registro de Saneamiento. 
La profundidad de las Redes de Saneamiento será tal que permita, en la mayor medida 
posible, evacuar las aguas residuales de las propiedades servidas sin que éstas tengan que 
recurrir a bombeos.  
Dicha profundidad, referida a la rasante de apoyo de la tuberia, será a una altura minima de 
2,20 m en facales y 1,80 en pluviales 
Tanto en una red como en otra la tubería irá sobre lecho de hormigón de 12 cm., se rellenará 
con material granular hasta 10 cm., por encima de la generatriz superior de la conducción. El 
resto de la zanja se rellenará con material de la propia excavación, compactándose por tongadas 
de 20 cm.  
8.5.3. Diámetros velocidades y presiones 
Se encuentran indicados en el correspondiente apartado de cálculos. 
8.5.4. Zanjas y canalizaciones 
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Tendrán las mismas características constructivas que las indicadas para abastecimiento, 
procediéndose al trazado simultáneo de ambas redes en los puntos en que esta circunstancia sea 
posible. 
 
8.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las actividades o instalaciones que pudieran producir otro tipo de aguas residuales deberán 
contar con sus correspondientes estaciones de tratamiento de las aguas residuales, que deberán 
ser estudiadas independientemente según la calidad de agua, con la posibilidad de depuración 
individual o conjunta entre varias industrias que homogeneizando sus vertidos, pueden 
neutralizar algunos elementos contaminantes.  
 Las aguas residuales domésticas se tratarán en la Estación Depuradora anteriormente 
mencionada.   
Se garantiza que el agua que se verterá a la red de pluviales será exclusivamente agua limpia, 
procedente de la propia escorrentía de los terrenos, y no estará, en modo alguno, afectada por 
ningún uso industrial previo. 
 
8.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 
8.7.1. Tuberias 
Tanto para la red de saneamiento de fecales como para la de saneamiento de pluviales se 
emplearán tuberías de PVC. 
En la red de saneamiento de pluviales se utilizarán diámetros de  400 mm y 160 mm.; y para 
la red de fecales los diámetros serán de 400 mm. 
- Normativa saneamiento SMSA1998 
Los tubos y accesorios serán de PVC COLOR TEJA. PARED COMPACTA UNE 53332 
TUBERIA DE POLICLORUO DE VINILO NO PLASTIFICADO.PVC 
Especificaciones: 
Tubos de Policloruro de Vinilo no Plastificado según lo especificado en el PTT para tuberías 
de Saneamiento de poblaciones de MOPU 1986. 
Tubos de color teja, UNE 48103 clase 41, serie 5, pared compacta y espesores según la tabla. 
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En Acometidas se utilizara exclusivamente PVC color teja, excepto para diámetros 
superiores a DN400 en cuyo caso se podrá recurrir a hormigón. 
Los pozos de saneamiento se construirán en Hormigon armado, y podrán ser prefabricados o 
construidos “in situ” según especificaciones 
La junta entre tubos será de enchufe y campana con aro de elastómero , tipo Delta trabajando 
en posición fija a compresión. Dicha junta deberá cumplir las condiciones fijadas en la 
normativa ASTM ”desviación  de la Junta”. 
Solo en los caso aprobados por A.M.S.A. la desviación máxima admitida en cada unión será 
de 3º, en las mismas condiciones de estanqueidad. 
No se admite la junta escalonada 
8.7.2. Pozos de registro 
Serán construidos con base de hormigón HM-20 N/mm² de las dimensiones indicadas en 
planos y altura variable en función de su ubicación.  
Así mismo se dispondrá de pates de polipropileno reforzado con varilla de acero, con tacos 
incorporados para colocación en seco. La separación entre ellos será de 0,30 cm., salvo el 
primero, que se situará a 50 cm. de la cota de acabado de la pavimentación de la vía.  
 
8.7.3. Marco y tapa de arqueta de registro 
Serán construidas de acero galvanizado para que soporte una carga de 40 Tm(400KN w) 
8.7.4. Marco y tapa de pozo de registro 
Construidas de fundición nodular con un diámetro de 600 mm y diseñadas para soportar una 
carga de 40 Tm(400KN w). Fijación al pozo mediante spits o herrajes de 12 mm de diámetro. 
Norma UNE 41300-41301(EN 124) 
9-TOPOGRAFíA Y CARTOGRAFíA 
 
La topografía se ha realizado mediante un plano ortográfico, habiéndose elegido los puntos 
más significativos del trazado. 
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La cartografía utilizada para la confección del plano de situación corresponde a los planos 
que el Gobierno de Navarra posee de la localidad de Lerin. 
 
10-PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
Para la completa ejecución de las obras se establece un plazo de ejecución de un (1) año a 
partir de la firma del Acta de Replanteo. 
No obstante, el contratista propone planificaciones alternativas siempre que mejoren el plazo 
anteriormente establecido. Dichas planificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de 
Obra.  
 
11-PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será de un (1) año y seis (6) 
meses a partir de la fecha de recepción provisional. Durante el mismo, el Contratista vendrá 
obligado a velar por la buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos 
defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cualesquiera 





Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el 
Contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará 
antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, 
para contar con la autorización previa. 
 
13-PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Se ajustará a la Normativa indicada en el apartado Normas, Reglamentos y Disposiciones 
Generales de la presente Memoria y al Pliego de Condiciones de la Base de Datos BEDEC del 
Gobierno de Navarra y al Pliego particular del presente Proyecto. 
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De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del 
Presente Proyecto a la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTO SIETE EUROS Y OCHENTE Y UN CENTIMOS; que incrementado en los 
correspondientes coeficientes legales (10% gastos generales, 6% beneficio industrial, 21% 
I.V.A) arroja un Presupuesto de Ejecución por Contrata de DOS MILLONES CIENTO 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. 
15-CONCLUSION 
 
Este proyecto contiene todos los documentos reglamentarios, por lo que con lo expuesto, 
más las normas, planos y pliego de condiciones se consideran cumplidos los objetivos 
propuestos y suficientemente clara la manera de realizarlo, estando no obstante a disposición de 




• FRANK WHITE: Mecánica de fluidos 
• JOSE AGÜEDA SORIANO: Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas 
hidráulicas.  
• TEMEZ 
• Orden Foral 22/2006, de 31 de Enero del Consejero de Economía y Hacienda. 
• Orden Foral 11/1996, de 19 de Febrero del Consejero de Administración local. 
• Normativa sobre redes de abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra de 
Noviembre de 1997 
• Normativa sobre redes de saneamiento de la Mancomunidad de Montejurra de 
Noviembre  de 1997.  
• Norma NTE-IFA 3 de Enero de 1976 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas. 
Ministerio de fomento 1996 
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• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. Ministerio de fomento 1998.  
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1. Cálculos de abastecimiento 
 
1.1. DATOS 
1.1.1. Estimación de la dotación para la población 
 Para el cálculo de los caudales para abastecimiento se tomará un valor de la población con 
estimación a 25 años. Dado que en los últimos años la población ha disminuido se considerará 
que la población no va a crecer y se tomará como valor de población el actual de 1814  
habitantes.  
 Debido a esto, se considerará que la dotación será de 240 l/hab/día. Por lo que el caudal 
continuo será de: 
 = 240 








   
  Consideraremos que de las 24 horas del día en total son 8 horas en las que más se consume 
(2 por la mañana, 2 por el medio día, 2 por la tarde y 2 por la noche), por lo que el coeficiente 
punta será de: 
 = 248 = 3 
 Así pues, el caudal punta será: 
 =  ·  = 0,005039 · 3 = 0.0151	   
Además de las demandas calculadas de esta forma, que comprenden todos los usos del agua 
dentro de la población, podrán considerarse las demandas de agua para riego de zonas verdes y 
pequeños huertos familiares, así como instalaciones ganaderas, siempre que estén ubicados 
todos ellos exclusivamente dentro del casco urbano. Para riego de zonas verdes y huertos se 
utilizarán las siguientes dotaciones 
1.1.2. Estimación del caudal con fines agropecuarios 
 Dentro del casco urbano no encontramos ninguna explotación con fines agropecuarios por lo 
tanto no tenemos en cuenta ningún caudal destinado a este fin. 
1.1.3. Necesidades de agua para riego y zonas verdes 
Aquí habrá que tener en cuenta dos casos: con 2 hidrantes en funcionamiento y sin hidrantes. 
1.1.3.1 Hipótesis normal (sin hidrantes) 
Además de las demandas calculadas que comprenden todos los usos del agua dentro de la 
población, podrán considerarse las demandas de agua para riego de zonas verdes y pequeños 
huertos familiares, así como instalaciones ganaderas, siempre que estén ubicados todos ellos 
exclusivamente dentro del casco urbano. 
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No habrá que tener en cuenta caudal destinado a actividades ganaderas ya que no hay 
ninguna granja en el interior del casco urbano.  
Para riego de zonas verdes y huertos tomamos la dotación indicada en la orden foral 11/1996 
del 19 de Febrero. En esta orden, para la localidad de Lerin por estar en la Zona II  la dotación 
es de 6 l/m2·día. Así pues, el caudal será: 
 = 6 







3600	 · "#$%&'(&	)$%*$& 
Nuevamente mediante la ayuda de las ortofotos hemos calculado el área total de huertos y 
zonas verdes y obtenemos el valor de 11839 m2.Este área sale al sumar la superficie de las 
piscinas y el campo de futbol municipal de Lerin. El caudal queda: 
 = 6 







3600	 · 11839	! = 0,000822	
   
 
Así pues, en la hipótesis normal, el caudal total que necesita el municipio es: 
  QTOT=Qhab+Qriego 
  QTOT=0.005039+0,000822=0,005861 m3/s 
1.1.3.2. Hipótesis contra incendio 
 En este punto no se tienen en cuenta los coeficientes punta, por lo que la dotación para la 
población es: 
 = 240 








   
 Los valores calculados de caudal para fines agropecuarios y para riego de zonas verdes son 
los mismos y son: 
  Qriego=0,000822 m3/s 
 En esta situación colocaremos tantos hidrantes como sean necesarios por el municipio, pero 
como máximo habrá dos hidrantes funcionando al mismo tiempo y dará un caudal de 8,33 l/s 
cada uno. Habrá que tener en cuenta que en los hidrantes la presión mínima será de 10 m.c.d.a.  
 De esta forma, el caudal total que va a necesitar el pueblo es de: 
  QTOT=Qhab.+Qriego+Qhidrantes 
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 Los cálculos se han realizado a partir de los datos antes explicados y con la ayuda del 
programa EPANET que sirve para llevar a cabo análisis hidráulico y de calidad en redes de 
distribución de agua. 
1.2.1 Modelo de simulación hidráulica 
 El funcionamiento de EPANET es el siguiente: a partir de los datos introducidos en los 
nudos, la cota respecto a l nivel de referencia y la demanda de agua; y los introducidos en las 
tuberías, diámetro, longitud, coeficiente de rugosidad y estado, obtiene resultados de altura 
piezométrica y presión en los nudos y de caudal de circulación, velocidad de flujo, pérdida de 
carga unitaria y factor de fricción en tuberías. También hay que incluir los datos del embalse o 
del depósito 
 EPANET asume que las tuberías están completamente llenas en todo momento.  
 La pérdida de carga en una tubería debida a la fricción por el paso del agua puede calcularse 
utilizando tres fórmulas de pérdidas diferentes en el programa: 
• La fórmula de Hazen-Williams 
• La fórmula de Darcy-Weisbach 
• La fórmula de Chezy-Manning. 
 Para nuestro caso hemos tomado la fórmula de Darcy-Weisbach ya que es la que hemos 
empleado en nuestro aprendizaje y es la más correcta desde el punto de vista académico porque 
es aplicable a todo tipo de líquidos y regímenes.  
 Todas las fórmulas emplean la misma ecuación básica para calcular la pérdida de carga entre 
el nudo de entrada y el de salida: 
  HL= AqB 
Donde:  
- hL= pérdida de carga (m) 
- q= caudal (m3/s) 
- A= coeficiente de resistencia 
- B= exponente del caudal.  
A y B toman valores distintos para cada fórmula de las antes indicadas. Para la de Darcy-
Weisbach: 
  A= 0,0826·f(ε,d,q)·d-5·L 
Donde:  
- ε = Coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (m) 
- f= factor de fricción (depende de ε, d y q) 
- d= diámetro de la tubería (m) 
- q= caudal (m3/s) 
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- L= longitud de la tubería (m) 
 Para nuestro caso, en el que utilizaremos tuberías de fundición nodular y de polietileno, los 
valores de ε son respectivamente: ε = 0.12 y ε=0.0015.  
 El valor de exponente del caudal para esta fórmula es de 2 (B=2). 
 Al aplicar la fórmula de Darcy-Weisbach, EPANET emplea distintos métodos para calcular 
el factor de fricción f, dependiendo del tipo de régimen. En nuestro caso, suponemos que 
estaremos trabajando en régimen turbulento con un Re>4000, por lo que el programa utilizará la 
aproximación explícita de Swamee y Jain: 
+ = 0,25
,




 A continuación se muestran tanto las tablas de datos y resultados como los esquemas de la 
red para los dos casos (con y sin hidrantes). 
 Antes de nada añadiré una imagen en la que viene la numeración de los nudos y las tuberías. 
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RED CON LA NUMERACION DE LOS NUDOS 
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 1.3.1.Cálculo sin hidrantes 
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TABLA CON LA COTA, ALTURA Y PRESION DE CADA NUDO 
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1.3.1.Cálculo con hidrantes 
 Se hacen los cálculos para que en un instante concreto estén funcionando como máximo dos 
hidrantes a la vez, se toma como elección el caso más desfavorable que es aquel en el que se 
obtiene menor presión en los nudos. Así, si se diseña para ese caso y así llega el agua a las casas 
con la suficiente presión, en los otros casos que el agua llega con mayor presión no habrá 
ningún problema para esos diámetros.  
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TABLA CON LA COTA, ALTURA Y PRESION DE CADA NUDO 
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TABLA CON LA LONGITUD, DIAMETRO Y VELOCIDAD DE CADA TUBERIA
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2 Cálculos de saneamiento 
 
2.1.Cálculos de saneamiento de fecales 
2.1.1. Consideraciones preliminares e hipótesis de partida 
 Según el libro “Saneamiento y Alcantarillado” de Aurelio Hernández  Muñoz, para el 
dimensionamiento de la red de aguas negras tomaremos el valor de la dotación de agua potable 
establecida para el dimensionamiento de la red de abastecimiento correspondiente a la población 
equivalente y si estos datos resultan altos se pueden minorar hasta un 20% debido al agua que se 
e vapora por la sudoración. 
 En nuestro caso se tomarán las mismas que para la red de distribución de abastecimiento, es 
decir, un consumo base de 200 l/hab/día, con sus correspondientes mayoraciones, lo cual nos da 
0,01 l/s por cada acometida. 
 
2.1.2. Diámetros, velocidades y caudales 
 Para el cálculo de los diámetros de saneamiento tendremos que tener las siguientes 
consideraciones: 
• Límite mínimo de velocidades para evitar sedimentaciones: 0,6 m/s. Con carácter 
general 
• Límite máximo de velocidad para evitar erosiones: 3 m/s. Con carácter general. 
• Altura mínima de líquido en la tubería: 5mm 
 
2.1.3. Soluciones adoptadas 
 Para las acometidas se emplearán tuberías de 160 mm de diámetro 
 Se colocarán tuberías de diámetro 400 mm de PVC sin tener en cuenta la zona urbana en la 
que nos encontramos. 
En la siguiente imagen podemos ver una distribución de todas las tuberías y acometidas de 
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2.2. Cálculos de la zanja de fecales 
Partiremos de los siguientes datos: 
- Diámetros de conducción: 300 mm y 160 mm. 
- Apoyo mediante: arena o gravillín 
- Talud de zanja: 1/5 
- Compactación del relleno: BUENA 
- Material de relleno: ZAHORRA NATURAL 
- Tráfico: Tipo PESADO (60 Tn: por mayoración en las peores condiciones. En 
condiciones normales: Tráfico MEDIO). 
 Debido a que la tubería es de pequeño diámetro y es de tipo flexible, según teoría de 
reconocida solvencia como la de MARSTON y pliego de tuberías de saneamiento del M.O.P.U., 
al ser la cota de la tubería inferior a 5 m. y recubrimiento medio superior a 100 cms., no es 
necesario el cálculo detallado ya que dicha tubería resiste adecuadamente las condiciones a que 
va a ser sometida.  
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2.3 Cálculos de saneamiento de pluviales 
2.3.1 Consideraciones iniciales 
 La velocidad máxima no será superior a 5 m/s y tomaremos un periodo de retorno de 10 años 
2. 3.2. Procedimiento de cálculo 
 Para el cálculo de los diámetros de las tuberías vamos a utilizar el método matricial con la 
fórmula: 
   = 89:9 ; (1) 
Q (m3/s): caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado 
I (mm/h): máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc para el mismo periodo de 
retorno. 
A (km2): Superficie de la cuenca 
C: coeficiente de escorrentía donde se produce I. 
 
 Para la estimación de la máxima intensidad media, se ha utilizado el método racional 
propuesto por la Dirección General de carreteras del MOPU, en “cálculo hidrometeorológico de 
caudales máximos en pequeñas cuencas naturales”. Este método propone como expresión 
universal de cualquier curva intensidad-duración la fórmula: 
< ::*= = (
:?:*),A!5B?,CD5·() 
I (mm): intensidad media de la máxima precipitación en el intervalo de duración t (min). 
Id (mm): Intensidad media de la máxima precipitación diaria. 
I1 (Mm): Intensidad media de la máxima precipitación en una hora. 
I1/Id es una constante para cada zona, independiente del periodo de retorno. En nuestro caso para 
la zona de Marcilla tiene un valor de 10 según el mapa de isolíneas correspondiente.  
 Como consecuencia de este valor, se obtiene la siguiente expresión que relaciona la 
intensidad máxima I con el tiempo de concentración para un periodo de retorno de 10 años. 
  :(/ℎ) = 3.50 ∗ 10(,G5B!,AHIJ,K) (2) 
 Mediante la fórmula de Témez estimamos el tiempo de concentración en la cuenca: 
  LM = 0.3 · N · O(P/Q4.!A)4.DCR (3) 
TC: Tiempo de concentración en horas. 
 
L: longitud del cauce principal en km. 
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J: Pendiente media del cauce principal en m/m. 
k: Adimensional cuyo valor en zonas rurales corresponde a la unidad.  
 
 Para el cálculo del coeficiente teórico de escorrentía se utiliza la siguiente ecuación: 
8 = (S* − S4) · (S* + 32S4)(S* + 11S4)!  
P0: Valor de la precipitación a partir de la cual se inicia la escorrentía. 
 El valor de P0 se obtiene aplicando un factor que depende de la región en la que se encuentre 
el terreno objeto del proyecto. 
S4 = 2,2S4′ 
 El valor de P0’ se obtiene de unas tablas que dependen de si la zona es rural o si es un área 
urbana. En este caso por ser urbana miraremos en la tabla correspondiente. Se considerarán 
valores globales y áreas residenciales o ligeramente industrializadas. Así pues, el valor de 
P0’estará comprendido entre: 
7< P0’<15 
 Considero un valor de P0’ más próximo a 15 ya que el municipio está poco industrializado. 
Tomo un valor de P0’=12. 
 Entonces queda:  
S4′ = 2,2S4′ = 2,2 · 12 = 26,4 
  8 = (UGB!C,G)·(UG'!·!C,G)(UG'??·!C,G)V = 0,284 (4) 
 Con las fórmulas (1), (2), (3) y (4) calculo el caudal de agua que va a pasar por las tuberías. 
Seguidamente, mediante la fórmula de Maning calculo el diámetro necesario para transportar 
ese caudal. La fórmula es la siguiente:  
W = 1X · 2Y
!  · Z? !  
W · [ = 1X · 2Y
!  · Z? ! · [ 
 = 1X · 2Y
!  · Z? ! · [ 
 
 
Aproximaremos el radio hidráulico: 
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Así, la fórmula que utilizaremos finalmente para hacer los cálculos será: 
   = ? · /]G6
!  · Z? ! · ^]VG  (5) 
 Siendo n una propiedad que depende del material de las tuberías: 
  n (PVC)=0,009 
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1 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
1.1 DEFINICIÓN  
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye un documento en el que se recogen 
las condiciones generales y particulares que deben cumplir los materiales y unidades de obra, 
las condiciones económicas en que éstas deben realizarse.  
 Se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigentes que sean de 
aplicación y que quedan incluidos en el presente Pliego de Condiciones por su simple mención. 
 El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores modifi-
caciones, definen todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía que ha 
de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los trabajos. 
1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación en las obras correspondientes al 
Proyecto de REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LERIN 
(NAVARRA) 
 Las prescripciones de este Pliego y las de aquellos otros generales que se incluyen en él por 
referencia quedarán incorporados al Contrato de Obras. 
 
1.3 CONTRAINDICACIONES, OMISIONES O ERRORES 
 Los Planos y Pliego de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o Ins-
trucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre 
que a juicio de la Dirección de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra corres-
pondiente, y ésta tenga precio en el contrato. 
 En todo caso, las contraindicaciones, omisiones o errores que se advierten en estos do-
cumentos por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse obligatoriamente en 
el Acta de Comprobación del Replanteo. 
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2 PRESCRIPCCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
2.1 UNIDADES DE OBRA 
 Como norma general el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor 
técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución y cumpliendo para cada una de las 
distintas unidades de obra las disposiciones que se prescriben en las presentes especificaciones. 
 Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de obra, la cual tendrá la 
facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no responder a las normas 
de estas Especificaciones. 
 Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije la 
Dirección de Obra, siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa Constructora. 
 Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las presentes Prescripciones sé 
observarán lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción o lo que 
ordene la Dirección de Obra. 
2.2 MATERIALES 
2.2.1. Definición general 
 Se entiende por materiales de construcción las unidades teóricas que entran a formar parte o 
constituyen cada unidad de obra. 
2.2.2Especificaciones generales para los materiales 
 Las condiciones que deben cumplir los materiales para su recepción en obra serán las que se 
prescriben en los Pliegos de Condiciones, Normas, Instrucciones y Reglamentos que a 
continuación se citan: 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES - PG 3, y actualizaciones del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo y disposiciones posteriores complementarias. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA RECEPCION DE 
CEMENTOS RC 97. 
- NORMAS TECNOLOGICAS PARA LA EDIFICACION, DE MINISTERIO DE LA 
VIVIENDA. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
- NORMAS I.S.O. 
- NORMAS U.N.E. 
- NORMAS D.I.N. 
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- NORMAS DE AGUAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. 
 
2.2.3.Materiales no incluidos en las presentes especificaciones 
 Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que hayan sido especificados en estas 
Prescripciones, no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de 
Obra, quien, podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que a su juicio 
sean exigibles, sin que el Contratista de las obras tenga derecho a reclamación alguna. 
2.2.4.Procedencia de los materiales 
2.2.4.1. Materiales suministrados por el contratista 
 Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en este pliego, es estipule hayan de ser 
suministrados por la propiedad. 
 Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas 
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, 
salvo en los casos mencionados en el apartado anterior.  
 En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas 
y tipos de material a emplear. 
2.2.4.2. Yacimientos y canteras 
 El contratista, bajo su única responsabilidad, y riego, elegirá los lugares apropiados para la 
extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las Obras. 
 El director de Obra podrá exigir el Contratista que por su cuenta y riesgo, realice calicatas 
suficientemente profundas y le entregue la muestra de material necesarias para apreciar la 
calidad de los materiales propuestos. 
 La aceptación por parte del Director de Obra de lugar de extracción no limita la 
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al 
volumen explotable del yacimiento. 
 El contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 
previamente autorizado por el Ingeniero Encargado. 
 Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de 
calidad requerida, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la 
proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar 
de extracción, sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción  a exigir indemnización 
alguna. 
 El contratista podrá utilizar, en las Obras Objeto del Contrato los materiales que obtenga de 
la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 
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2.2.5. Calidad, recepción, prescripciones y ensayos 
2.2.5.1. Condiciones generales 
 Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el presente Pliego, especialmente en este capítulo y ser aprobados por el Director 
de Obra. Cualquier Trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados 
por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 
2.2.5.2. Normas oficiales 
 Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 
establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 30 
días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente 
Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 
2.2.5.3. Examen y prueba de los materiales 
 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 
los términos y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien delegue. 
 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra 
o del Técnico en quien delegue y serán a cuenta del Contratista. 
 El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a 
los ensayos, una cantidad suficiente de material a ensayar. 
 El contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el 
control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 
resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 
mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los Pliegos se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de Obra dará orden 
al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen 
el objeto a que se destinen.  
 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 
Contratista, o vertidos en los lugares indicados por el Director de Obra. 
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 En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 
realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, se realizará en los 
talleres o lugares de preparación.  
2.2.5.4. Materiales para terraplenes y rellenos 
 Los materiales a emplear serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las 
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que, en caso necesario, se autoricen por 
la Dirección de la Obra. 
  Los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, 
suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las siguientes características. 
- SUELOS INADECUADOS: son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas 
exigidas a los suelos tolerables. 
- SUELOS TOLERABLES: No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en 
peso, de piedras cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15cm).  
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido 
menor de sesenta y cinco (LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite 
líquido menos nueve I.P.>(0,6 LL-9). La densidad máxima correspondiente al ensayo 
proctor normal no será inferior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por 
decímetro cúbico (1,450 Kg/dm3). 
 El índice C.B.R. será superior a tres (3). 
 El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
- SUELOS ADECUADOS.- Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros 
(10 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento 
(35%) en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
 La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un 
Kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).  
El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo, será 
inferior al dos por ciento (2%). El contenido de materia orgánica será inferior al uno por 
ciento (1 %). 
- SUELOS SELECCIONADOS.- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho 
centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por 
ciento (25%) en peso.  
Simultáneamente, su límite líquido será menor de treinta (LL<30) y su índice de 
plasticidad menor de diez (IP>10). 
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
Estarán exentos de materia orgánica. 
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72, NLT- 107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 
 
2.2.5.5. Materiales filtrantes para rellenos localizados 
 Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasladados de obra de 
fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización, serán áridos naturales o 
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procedentes de machaqueo y trituración de cantera o grava natural, escorias o materiales locales 
exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas. 
 Su composición granulométrica cumplirá las prescripciones indicadas para rellenos 




 Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados 
con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en 
contacto con él. 
 
2.2.5.6.2. Condiciones generales y tipos de cemento 
 El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos". (RC-97). 
 Las distintas clases de cemento son las especificadas en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cemento". (RC-97). 
2.2.5.7. Material de tipo granular para asiento de tubería 
Se define el material granular por la siguiente curva granulométrica: 
Tamaño del tamiz % que pasa 
¾” (19,05 mm.)  100 
½” (12,90 mm.)  90 
3/8” (9,50 mm.)  49-70 
nº 4  0-15 
nº 8  0-15 
 En cualquier caso, en este Proyecto se prevé como lecho para tuberías la arena inerte, que no 
ataque por su composición química a los materiales que conforman las redes y sus accesorios. 




 La consistencia de todos los hormigones será plástica, salvo que a la vista de ensayos al 
efecto la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al 
 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LERIN 
 
PLIEGO DE CONDICIONES Página 7 
 
Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y 
restantes que especifique aquella de acuerdo con el presente Pliego. 
 La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores, cuya frecuencia de 
funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto, no sea inferior a seis mil (6.000). 
 En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la 
carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que 
adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 
obra o bien a considerarla aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro 
para la unidad de que se trata. 
2.2.5.8.2 Control y Pruebas 
 El control de calidad del hormigón y de sus materiales componentes se ajustará a lo previsto 
en el capítulo correspondiente de la Instrucción EHE. 
 La resistencia característica del hormigón a comprensión se controlará mediante ensayos de 
control a nivel normal. 
 Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el artículo 
69.4 de la Instrucción EH-91. 
 El Contratista suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta designe, las 
muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
 La calidad de los aceros para hormigón se controlará mediante ensayos a nivel normal de 
acuerdo con la norma EH-91. 
 El control de la ejecución de las obras de hormigón se ajustará a lo previsto en el capítulo X 
de la Instrucción EH-91. 
2.2.5.8.3. Hormigones preparados en planta 
Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la norma EHPRE-72. 
2.2.5.9. Tuberías flexibles 
2.2.5.9.1 Tuberías de acero 
 Solo se utilizarán en las zonas indicadas en el Proyecto o por la Dirección de Obra. 
 Serán de aplicación las siguientes normas, en tuberías de acero para saneamiento: 
ASTM A475.- General Requirement for Delivery of Zinc Coated (Galvanized) Iron or Steel 
Sheets, Coils and Cut Lengths Coated by Hec Hot Dip method. 
 ASTM A762.- Precoated (Polymeríe) Galvanized Steel Sewer and Dramage Pipe. 
ASTM A760.- Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (galvanized) 
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 Las tuberías de acero se protegerán interior y exteriormente según las especificaciones del 
presente Pliego y del capítulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Abastecimiento de Agua. 
2.2.5.9.2. Fundición dúctil 
 Serán de aplicación las normas siguientes: TUBOS. 
ASTM A746.- "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". JUNTAS. 
AWWA C110.- "Gray-lron and Dectile Iron Fittings, 3 Inch through 48 inch, for Water and 
other Liquids". Protección anticorrosión (interior y exterior). AWWA C104.- "Cement Mortar 
Living for Cast-lron and Ductile-lron 
Pipe and Fittings for Water". AWWA C105.- "Polyethylene Encasement for Gray and Ductile 
Cast-lron Piping for Water and other Liquids". 
2.2.5.9.3. Tubería de plástico 
 Se ajustarán a las siguientes Normas:  
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). Conducciones con presión. 
UNE 51.112.- "Tubos y accesorios de UPVC para abastecimiento de agua. Características y 
métodos de ensayo". 
UNE 53.112.- "Accesorios inyectados de UPVC para conducción de agua a presión y unión por 
adhesivo o junta elástica. Características y método de ensayo". 
UNE 53.395.- "Códigos de buena práctica para tubos de UPVC para conducción de agua a 
presión". 
UNE 53.177.- "Accesorios inyectados de UPVC para unión por junta elástica, serie presión. 
Cotas de montaje". 
PNE 53.377.- "Tubos de UPVC presión, serie métrica. Medidas de collarines inyectados para 
bridas libres en uniones encoladas". 
Conducciones sin presión. 
UNE 53.114.- "Accesorios inyectados de UPVC para evacuación de aguas pluviales y 
residuales, para unión con adhesivo y/o junta elástica. Características y métodos de ensayo". 
UNE 53.332.- "Tubos de UPVC para redes de saneamiento horizontal. Características y 
métodos de ensayo". 
UNE 53.114.- "Tubos y accesorios de UPVC para unión con adhesivo y/o junta elástica, 
utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 
Los adhesivos para tubos de PVC no plastificados se ajustarán a las Normas: 
UNE 53.174.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. 
Características". 
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UNE 53.175.- "Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios de UPVC. Métodos de 
ensayo". 
2.2.5.10. Tubos de polietileno (PE) 
Condiciones con presión. 
UNE 53.131.- "Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo". 
UNE 53.333.- "Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas distribución de 
combustibles gaseosos". 
UNE 53.394.- "Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción de agua a presión". 
Conducciones sin presión. 
UNE 53.365.- "Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no, y empleadas para la evacuación y desagüe. Características y métodos de 
ensayo". 
2.2.5.11. Condiciones generales sobre tuberías de fundición 
 Cumplirán la Norma Internacional ISO 2531 relativa a tubos de fundición dúctil para 
canalizaciones con presión (1974). 
  
2.2.5.11.1. Espesor de los tubos 
a) Generalidades 
 La sección II de la presente Norma Internacional define una gama de tubos en fundición 
dúctil que responde a la mayoría de las necesidades usuales, en particular, al transporte y la 
distribución de agua o de gas con presión. 
 El espesor de los tubos se define en función de su diámetro por fórmulas lineales. 
 Este espesor ha sido calculado en función del diámetro nominal DN por la fórmula del 
Artículo 4, dado el coeficiente K de esta fórmula, el valor K. = 9. e = 4,5+ 0,009 DN En estas 
fórmulas, 
  e= espesor normal de la pared en mm. 
  DN= diámetro nominal en mm. 
 La presión de prueba en fábrica de estos tubos es la que se especifica en la Norma 
correspondiente. 
b) Espesor de los tubos. 
 El espesor normal de los tubos será calculado en función de su diámetro nominal, por la 
fórmula: e = K (0,5 - 0,001 DN) en la cual: 
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  e= espesor normal de la pared en mm. 
  DN= diámetro nominal en mm. 
  K= coeficiente escogido en la serie números enteros...8, 9, 10, 11, 12.... y definido en las 
especificaciones particulares de la Sección II de la presente Norma Internacional. 
2.2.5.12. Control y fabricación de pruebas 
2.2.5.12.1. Generalidades 
 Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la 
Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un 
representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser 
sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose 
además dimensiones y pesos. 
 Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar 
en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos 
de materiales estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, 
según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder 
por sí mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la 
Administración en su contrato, con el fabricante. 
 El fabricante avisará al Director de Obra, con quince días de antelación como mínimo del 
comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
 Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el contratista. 
 El Director de Obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas obligatorias 
en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. 
 Las pruebas en fábrica de las tuberías de Abastecimiento se ajustarán a lo descrito en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento. 
2.2.5.12.2. Lotes y ejecución de las pruebas 
 El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que 
el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número y salvo lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento, 
para características mecánicas de la fundición. 
 El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. 
Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado, se 
tomarán el menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos. 
 En primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, se 
procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 
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2.2.5.13. Aceptación o rechazo de los tubos 
 Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece en el párrafo anterior, las 
pruebas se efectuarán según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada 
lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 
 Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas anteriormente así como las 
dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego serán rechazados. 
 Cuando un tubo, elemento de tubo o junta no satisfaga una prueba se repetirá ésta misma 
sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el 
lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 La aceptación de un lote no excluye la obligación del contratista de efectuar los ensayos de 
tubería instalada que se indican en el Presente Pliego y reponer, a su costa, los tubos o pieza que 
puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas de zanja. 
2.2.5.14. Pruebas en zanja 
 Una vez instalada la tubería, antes de su recepción se procederá a las pruebas preceptivas de 
presión interior y estanqueidad que se indican en el capítulo 11 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento, en el caso de tuberías de abastecimiento y 
las previstas en este y en particular las indicadas en la Memoria del presente Proyecto. 
2.2.5.15. Gastos de ensayos y pruebas 
 Son a cargo del contratista o, en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas obligatorias y 
los que con este carácter se indiquen en el pliego tanto en fábrica como al recibir el material en 
obra y con la tubería instalada. 
 Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra 
que exija el Director de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del 
material. 
 Los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los laboratorios oficiales, designados por la 
Administración como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos 
realizados en fábrica o en la recepción del material en obra serán abonados por el contratista o 
por la Administración con cargo a la misma, si, como consecuencia de ellos, se rechazasen o se 
admitiesen, respectivamente, los elementos ensayados. 
 El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de Obra 
disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas de zanja prescritas en el presente 
Pliego, sin que ello suponga a la Administración gasto adicional alguno. 
2.2.5.16. Control y pruebas particulares para tuberías de fundición para abastecimiento 
a) Tolerancia de espesor 
 La tolerancia de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función del 
diámetro nominal del tubo en mm., según fórmula: 
   (1,3 + 0,001 DN)  
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 No se fija límite de tolerancia en mas. 
b) Longitudes de fabricación y tolerancia de longitud . Tubos con enchufe 
 Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser: 
 Diámetro Nominal    Longitudes normales 
DN      m 
Hasta el diámetro 500 inclusive    4-5-5,5-6 
 por encima del diámetro 500    4-5-5,5-6-7 
 El fabricante podrá suministrar hasta el 10% de la cantidad total de tubos de cada diámetro, 
en longitudes inferiores a las normales especificadas; la reducción de longitud admitida viene 
dada por la tabla siguiente: 
Longitudes especificada     Reducción de longitud 
m   m 
4   0,5-1 
Por encima de 4 0,5-1-1,5-2 
c)  Tolerancias de rectitud de los tubos centrifugados 
 Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente 2/3 de la longitud L de 
los tubos, la flecha máxima fm, expresada en milímetros, no debe sobrepasar 1,25 veces la 
longitud L de los tubos expresada en mrns. fm<1,25 L 
d) Tolerancias de peso 
 Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el catálogo del 
fabricante: serán calculados tomando como densidad de la fundición 7.050 Kg/m3. Las 
tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes:  
Tipos de tubos Tolerancias 
Tubos: Hasta el 0200 inclusive ± 8% 
Centrifugados: Por encima del 0200 ± 5% 
NOTA: 
 Los tubos cuyo peso sea superior al máximo admitido serán aceptados, con la condición de 
que satisfagan todas las demás clausulas de la presente Recomendación. 
e)Ensayos de  tracción - probetas. Tubos fundidos por centrifugación en coquilla metálica o en 
el molde de arena. 
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 La probeta mecanizada destinada al ensayo de tracción será obtenida del extremo liso de los 
tubos; se extraerá aproximadamente del centro del espesor y su eje debe ser paralelo al eje del 
tubo. 
 Llevará una parte cilíndrica cuya longitud entre trazas será igual a cinco veces su diámetro, 
viniendo dado este en función del espesor del tubo según la tabla siguiente: 
Espesor del tubo Diámetro de la probeta 
mm  mm 
Inferior a 5 2,0 
Igual o superior a 5 e inferior a 6  2,5 
Igual o superior a 6 e inferior a 7  3,0 
Igual o superior a 7 e inferior a 8 3,5 
Igual o superior a 8 e inferior a 10  4,0 
Igual o superior a 10 e inferior a 12  5,0 
Igual o superior a 12  6,0 
 
f) Ensayos de tracción – método y resultados 
 Los ensayos mecánicos del fabricante deben ser efectuados en el curso de la fabricación. 
 Los ensayos mecánicos de recepción deben ser efectuados sobre elementos agrupados de la 
siguiente manera: 
Tubos fundidos por centrifugación en coquilla metálica 
Cada lote debe estar formado por los tubos fabricados sucesivamente a razón de: 
* 100 tubos, hasta el DN 300. 
* 50 tubos, para DN 350 a 600 inclusive. 
 Resistencia mínima Límite convencional Alargamiento mínimo 
a la tracción de elasticidad a  a la rotura % 
Newton/mm² 0,2 % mínimo   
   Newton/mm² 
Tubos centrifugados 
420 300 10 
* 1 Newton/mm² = 0,102 Kgf/mm². 
* El límite de elasticidad no debe ser medido más que según el acuerdo particular y en las 
condiciones que se especifiquen en el pedido. 
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 El fabricante debe extraer de un tubo del lote una probeta de tracción que debe satisfacer las 
prescripciones de la tabla anterior. 
 Si los resultados de este ensayo son inferiores a los valores mínimos prescritos, deben ser 
obtenidas otras dos probetas del mismo tubo; estas deberán satisfacer las mismas prescripciones. 
 Los tubos de los que han sido obtenidas las probetas deberán ser aceptados por el comprador 
como si tuvieran su longitud total. 
g) Ensayo de dureza Brinell 
 La comprobación de la dureza Brinell establecida en el artículo 7 se realizará sobre la 
superficie exterior de los tubos, después de un ligero rectificado 
h) Presiones máximas de servicio y pruebas con presión interior  
Presión máxima de servicio. 
 Las presiones máximas de servicio de los tubos deberán ser determinadas por los 
reglamentos en vigor en cada país, en función de la presión de prueba en fábrica y de las 
condiciones de servicio previstas: naturaleza del fluido transportado, sobrecargas fijas o 
rodantes, etc. 
i) Pruebas con presión interior Tubos con enchufe 
 Los tubos deben ser sometidos en fábrica a una prueba hidráulica durante 15 segundos, con 
una presión mínima expresada en bares (1 bar = 1,02 Kp/cm2) definida en función del 
coeficiente K (norma interna. ISO 2531 Mt=4) de la siguiente manera: 
* DN 80 a 300 inclusive P= 0,5 (K + 1)A2 
* DN 350 a 600 inclusive P= 0,5 KA2 
NOTA: 
 Dada su gran resistencia mecánica, los tubos en fundición dúctil pueden ser utilizados en una 
gran gama de condiciones de servicio. Las presiones de prueba hidráulica o de control de 
estanqueidad son, pues, precisadas en las especificaciones particulares de cada tipo. Para las 
canalizaciones de gas, pueden ser previstos ensayos particulares. 
j) Recepción 
 Si el comprador desea recepcionar los tubos, esta recepción debe efectuarse en la fábrica. El 
fabricante debe proveer los apartados de ensayo, el material, las plantillas de control y el 
personal necesario. 
 El agente de recepción designado por el comprador y acreditado ante el fabricante debe ser 
avisado con antelación del momento en el que tendrán lugar las operaciones de recepción. 
 El agente de recepción puede asistir a la obtención, preparación y ensayo de las probetas, 
control dimensional y pesado, así como a los ensayos hidráulicos. 
 La recepción y pesado de los tubos puede hacerse después del revestimiento. 
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 Si el comprador o su representante no se presentan para asistir a estas operaciones en el 
momento oportuno, el fabricante puede proceder a la recepción sin la presencia del comprador o 
de su representante. 
2.2.5.17. Prefabricados de hormigón 
2.2.5.17.1 Definición y consideraciones generales 
* Definición. 
 Se definen como piezas prefabricadas de hormigón aquellos elementos constructivos de 
hormigón que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye, entre otros, vigas, tubos y 
conductos de hormigón armado o pretensado, colectores de desagüe, arquetas de drenaje y 
cualesquiera otros elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya 
fabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por el Director de Obra. 
* Características geométricas y mecánicas. 
 Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones, y 
características especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista pretende modificaciones 
de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las nuevas 
características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función encomendada en el 
conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por el Director de Obra, en su 
caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación 
presentada. 
 En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 
proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y justificación 
de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores condiciones que el no 
prefabricado proyectado, la función encomendada al conjunto de la obra al elemento de que se 
trate. La aprobación del Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la 
responsabilidad que le corresponde en este sentido. 
* Materiales. 
 Los materiales empleados en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en 
el presente Pliego. 
* Fabricación, manejo y colocación de los elementos. 
 El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de Obra un expediente en el que 
se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a emplear, 
proceso de fabricación, detalles de la instalación del taller, tolerancias y controles durante la 
fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones durante su manejo, 
transporte y almacenamiento y prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros 
elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan 
para los elementos en cuestión. 
 La aprobación por el Director de Obra a la propuesta del Contratista no implica la aceptación 
de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los ensayos pertinentes. 
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* Control y Pruebas. 
 El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los 
elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas, las piezas 
deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las características 
previstas, serán de cuenta del Contratista. 
 Se efectuará un ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o fracción 
de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado las 
características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es también 
negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del Contratista. Cualesquiera 
otros ensayos destructivos que realice el Director de Obra los habrá abonado las piezas al 
Contratista si cumplen condiciones, pero no abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier 
caso, el incumplimiento en dos ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza 
a rechazar el lote completo. 
* Piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra. 
 Las piezas prefabricadas fuera del ámbito de la obra, de acuerdo con lo previsto en Proyecto, 
deberán ser ensayadas y recibidas de acuerdo con lo que indique el Director de Obra. 
 En particular, la sustitución de elementos que el Proyecto se suponen construidos dentro del 
ámbito de la Obra, por otros fabricados fuera de ella, obligará a que el Director de Obra decida 
un sistema de condiciones y ensayos de recepción que, incluso, podrá consistir en la inspección 
y control de los materiales primarios con los que se construyan, y de su proceso de fabricación. 
2.2.5.18. Madera 
2.2.5.18.1 Condiciones generales 
 La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 
auxiliares, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 
años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de 
nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de 
la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
- Dar sonido claro por percusión. 
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2.2.5.18.2 Forma y dimensiones 
 La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 
resistencia y cubrir el posible riesgo de accidente. 
 La madera de construcción escuadrada será madera sin puntas de arista vivas y llenas. No se 
permitirán en ningún caso del empleo de madera sin descortezar. 
2.2.5.19 materiales siderúrgicos 
2.2.5.19.1 Acero a emplear en armaduras 
* Condiciones generales: 
 El acero a emplear en armaduras estará formado por barras lisas, barras corrugadas o mallas 
electrosoldadas, y cumplirá las condiciones exigidas para este material por la instrucción para el 
Proyecto de Construcción de Obras de Hormigón en Masa y Armada EHE. 
* Almacenamiento y transporte: 
 Las armaduras de acero se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa, ligante o aceites. 
 A la llegada a obra de cada partida se realizará una toma de muestras, y sobre ellas se 
procederá a efectuar un ensayo de plegado. 
 Independientemente de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estime 
conveniente, se realizarán las series de ensayos necesarios para la comprobación de las demás 
características reseñadas de la instrucción EHE. 
2.2.5.19.2 Válvulas de compuerta 
 Las válvulas serán suministradas completas, con todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento. Estarán provistas de un dispositivo de indicación de apertura y cierre y de un 
dispositivo para evitar su maniobra por personal no autorizado. 
Las características de las válvulas de compuerta a instalar son: 
- Cuerpo de hierro fundido GG-25 con bridas barrenadas a PN-10. 
- Tapa de hierro fundido GG-25. 
- Cierre de hierro fundido GG-25, cubierto con EPDM. 
- Eje de acero inoxidable pulido X20CR13. 
- Estopa de 6 labios en EPDM. 
- Volante de aluminio. 
- Junta tórica en EPDM. 
- Construcción BV-05-47. 
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- Arandela sujeción del eje en latón laminado. 
- Presión de prueba de carcasa 16 Kg/cm2. 
- Presión hidráulica con obturador cerrado 10 Kp/cm2 
- Marca Belgicast o similar. 
2.2.5.20. Facilidades para la inspección 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para el 
reconocimiento de muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo 
la vigilancia o inspección de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a 
las fábricas y talleres en que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.
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3- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
3.1 EJECUCIÓN, CONTROL GENERAL, MEDICIÓN, VALORACIÓN Y 
ABONO DE LAS OBRAS 
3.1.1 Generalidades 
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determina las que deberán 
cumplirse en el Proyecto de REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
LERIN (NAVARRA).  
 Además de las normas contenidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales" para 
las obras de carreteras y puentes del M.O.P.U. de 1975, y de las Prescripciones Técnicas Par-
ticulares antes señaladas, serán de aplicación las disposiciones complementarias en vigor en el 
momento de la licitación de las obras. 
 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las 
obras puedan ser realizadas. 
 El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra y será 
compatible con los plazos de programación. 
 Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director 
de Obra, y recabar su autorización. 
 En los artículos correspondientes del presente Capitulo se especifican a título orientativo, el 
tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra para 
controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y 
que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que 
exija una frecuencia mayor. 
 El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 
conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos. 
 El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y 
dará las facilidades necesarias para ello. 
 El Director de Obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso de 
ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área propia de construcción, así 
como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de 
facilidades para la inspección de las mismas. 
 En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado a 
satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo del 
contratista, salvo en los casos siguientes: 
a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 
rechazada. 
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b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales o 
unidades de obra que han sido realizados en los ensayos efectuados por la Dirección de 
Obra. 
 
3.2 REPLANTEO  
3.2.1. Elementos que se entregaran al contratista 
 La Propiedad entregará al Contratista una red primaria de bases para el replanteo dispuestas 
sobre el terreno y provistas de inscripción para su identificación; una relación de las bases que 
constituyen la red primaria con las coordinadas horizontales de todas ellas y cota de un número 
suficiente de las mismas, un listado de todos los puntos de los ejes de colector, ramales y demás 
alineaciones que hayan de ser replantadas con expresión de sus coordenadas horizontales y su 
cota, y los elementos necesarios para el replanteo de las obras de fábrica y complementarias que 
haya que construir. 
 Una vez entregada al Contratista la red primaria de bases de replanteo, correrá de su cuenta 
la vigilancia y conservación de la misma, debiendo dar cuenta inmediata al Director de Obra de 
la destrucción o remoción de cualquier base de la red primaria para que pueda disponer lo 
necesario para su reposición por el Contratista. 
3.2.2. Plan de replanteo 
 El Contratista propondrá al Director de Obra para su aceptación un plan de replanteo en el 
que se tendrá en cuenta que el replanteo de los puntos del eje de los colectores y alineaciones 
que indique el Director de Obra; deberá estar terminado, por lo menos, quince (15) días antes 
del comienzo de las obras en cualquier punto del tramo. 
 En dicho plan se detallará el sistema o los sistemas que se emplearán para replantear. 
3.2.3.Intensificación de bases 
 Aprobado por el Director de Obra el plan de replanteo, el Contratista procederá a la 
intensificación de bases en la medida necesaria. Dichas bases se materializarán en el terreno de 
forma similar a las de la red primaria. En todo caso, el sistema de materialización deberá 
obtener la aprobación del Director de Obra. 
 Los trabajos de campo de dicha intensificación serán realizados por el Contratista. 
3.2.4.Replanteo y nivelación de los puntos de las alineaciones principales 
 Los puntos de los ejes de todas las alineaciones proyectadas se replantearán por el 
Contratista, mediante estacas, desde las bases primarias e intensificadas, según los sistemas 
propuestos por el mismo y aceptadas por el Director de Obra. 
 Las alineaciones consideradas como principales por el Director de Obra, deberán tener 
replanteados y nivelados todos sus puntos, por lo menos, quince (15) días antes del comienzo 
del tramo. 
 Igualmente, y con una antelación de 7 días le será entregado a la Dirección la planta y perfil 
longitudinal elaborado por el Contratista, del tramo a ejecutar. Dicha entrega y la 
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correspondiente aprobación por parte de la Dirección de Obra será indispensable para el 
comienzo, la ejecución del tramo, considerándose su incumplimiento como grave. 
3.2.5.Replanteo y nivelación de los restantes ejes y de las obras de fábrica 
 Los puntos de las restantes alineaciones, así como las obras de fábrica, podrán replantearse a 
medida que lo requiera la marcha de las obras. El Director de Obra marcará, para cada una de 
ellas, el intervalo de tiempo que, como mínimo ha de mediar entre el final del replanteo y la 
iniciación de las obras. 
3.2.6.Comprobación de replanteo 
 El Director de obra podrá realizar en cualquier momento, las comprobaciones del replanteo 
que estime conveniente, para lo cual el Contratista le prestará, a su cargo, la asistencia y ayuda 
necesaria, cuidado de que la ejecución de las obras no interfiera tales comprobaciones, sin que 
por ello tenga derecho a indemnización alguna. 
3.2.7.Responsabilidad del replanteo 
 Sin perjuicio de dichas comprobaciones la responsabilidad del replanteo a partir de la red 
primaria es del Contratista y los perjuicios que ocasionaran los errores de replanteo deberán ser 
subsanados por el Contratista a su cargo. 
 
3.3.ACCESO A LAS OBRAS 
3.3.1 Construcción de caminos de acceso a las obras 
 Salvo los previstos en los planos, los caminos a las obras y a los distintos tajos serán 
construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo que sobre los mismos 
figure en el Programa de trabajos aprobado. En todo caso, el plan de acceso deberá ser aprobado 
por el Director de Obra. 
 El Director de Obra podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 
nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 
 Los caminos de acceso estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 
funcionamiento de las obras definitivas. En el caso de que produjeran interferencias, las 
modificaciones necesarias para proseguir las obras serán también por cuenta del Contratista. 
3.3.2 Conservación de los caminos de acceso 
 Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, 
durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. 
 Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido especialmente dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta si así lo 
exigieran los propietarios o las administraciones encargadas de su conservación. 
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3.4.INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
3.4.1.Proyecto de instalaciones y obras auxiliares. 
 El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los proyectos de las 
instalaciones, y obras auxiliares establecidas en el Programa de Trabajo aprobado. 
 Dichos proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los 
plazos previstos en el Programa de Trabajo. 
 Deberán presentarse al Director de Obras con la antelación suficiente respecto del comienzo 
de las obras para que dicho Director de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 
 La conformidad del Director de Obra al proyecto de instalaciones de obras auxiliares y 
servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad 
como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 
3.4.2 Ejecución de las instalaciones y obras auxiliares 
 El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias 
para la ejecución de la Obra contratada y aportar el equipo necesario para las instalaciones 
previstas. 
3.4.3. Ubicación y retirada de instalaciones y obras auxiliares 
 Las instalaciones y obras auxiliares se ubicarán en lugares donde no interfieran la ejecución 
de las obras principales. 
 La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 
correspondientes deberá ser anunciada al Director de Obra quien lo autorizará si está realmente 
terminada la parte de obra principal correspondiente, quedando éste facultado para obligar esa 
retirada cuando a su juicio las circunstancias de la obra lo requieran. 
 Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones y demolición de obras auxiliares y 
acondicionamiento y limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto 
original, serán de cuenta del Contratista, debiendo obtener la conformidad del Director de Obra 
para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra. 
3.4.4. Instalaciones de acopios 
 Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 
para utilización en la obra; requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 
utilización. 
 Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ella, de forma que puedan recuperar su 
aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
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3.5. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 
3.5.1. Demoliciones de fábricas de cualquier tipo 
3.5.1.1. Definición 
 Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todas las obras de 
hormigón en masa o armado, empedrados, adoquinados, aceras, obras de fábrica, levantado de 
cercos, elementos prefabricados y edificaciones en general. 
3.5.1.2. Ejecución de las obras 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. La 
Dirección de las obras designará y marcará los elementos que hayan que conservarse intactos. 
Los trabajos se realizarán de la forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados a vertedero. 
3.5.1.3. Medición de abono 
Estas unidades se abonarán por aplicación de los precios de cuadro de precios, a los 
metros cúbicos (m3), metros cuadrados (m2), o metros lineales (mi), correspondientes a la 
unidad de obra realmente ejecutada e incluye todas las operaciones necesarias para su total 
realización. 
3.5.2. Demoliciones de firmes de carreteras y caminos 
3.5.2.1. Definición 
 Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los firmes de 
carreteras y caminos existentes. 
3.5.2.2 Ejecución de las obras 
 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes. 
 Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 
de las zonas próximas a la obra. Todos los materiales serán retirados al vertedero. 
3.5.2.3. Medición y abono 
 Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente en el cuadro de precios a 
los metros cuadrados (m2) de firme de carretera o camino demolido e incluye todas las 
operaciones necesarias para su total realización, incluso la señalización preceptiva y ayuda del 
personal al tráfico. 
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3.5.3 Desbroce del terreno 
3.5.3.1. Definición 
 Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable. 
3.5.3.2. Ejecución de las obras 
 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños en las construcciones existentes. La 
Dirección de Obra, designará y marcará los elementos que hayan de conservarse intactos. 
 Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra. 
 Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento, serán retirados a vertedero. Los 
restantes materiales, podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección 
de obra de la forma y en los lugares que aquél proponga. 
3.5.3.3. Medición y abono 
 Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente al cuadro de Precios a los 
metros cuadrados (m2) de terreno desbrozados e incluye aquellas operaciones de detalle 
manuales para su total realización. 
3.5.4. Escarificación y compactación 
3.5.4.1.  Definición 
 Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medio de mecanismos, 
y su posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce 
y/o retirada de la tierra vegetal. 
3.5.4.2. Ejecución de las obras 
3.5.4.2.1. Escarificación 
 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los 
Planos o que en su defecto, se señale el Director de las obras, hasta un límite máximo de 
veinticinco centímetros (25 cm.). 
3.5.4.2.2. Composición 
 La densidad a obtener será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate. 
3.5.4.2.3. Medición y abono 
 La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
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3.5.4.3. Carga y transporte de escombros a vertedero 
 Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las 
precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc. 
 El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obra depositen restos de tierra, barro, etc. 
3.5.4.3.1 Mediciones y abono 
 Esta unidad, se abonará por aplicación del precio correspondiente del cuadro de precios a los 
metros cúbicos realmente transportados medidos sobre camión 
 
3.6 COMPROBACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 Cuando el Contratista considere que una unidad de obra, o un tramo de ésta, en el caso de 
unidades extensas, se encuentra COMPLETAMENTE terminada, reuniendo todas las condi-
ciones requeridas en el presente Pliego en cuanto a calidad de los materiales, densidad, 
granulometría, acabado geométrico, etc., deberá comunicarlo por escrito a la Dirección de las 
obras. 
 La Dirección de las obras en el plazo de 72 horas como máximo procederá a realizar las 
comprobaciones pertinentes, comunicando al Contratista la aceptación o no de la citada unidad 
o tramo de ella. 
 No se ejecutará ninguna unidad de obra sin la expresa aceptación por parte de la Dirección 
de obra, de la unidad subyacente, siendo de cuenta del Contratista cuantos gastos y perjuicios 
pudieran ocasionarse por el incumplimiento de este precepto. 
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4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
4.1 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 
4.1.1. Definición 
 Se define la excavación de tierra vegetal como excavación y transporte a acopio, lugar de 
empleo o vertedero, de los terrenos cultivados o con vegetación, que se encuentran en el área de 
construcción. 
4.1.2. Operaciones que comprende 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Excavación, carga y transporte a lugar de empleo, acopio y vertedero. 
- Descarga y apilad. 
 Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones 
complementarias dadas por el Director de Obra. 
4.1.3. Ejecución de las obras  
 Antes del comienzo de los trabajos, el contratista someterá la aprobación del Director de 
Obra, un plan de trabajo en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las 
zonas elegidas para acopio o vertedero. Una vez aprobado dicho plan se empezarán los trabajos. 
 El espesor a excavar será el ordenado por el Director de Obra. 
 Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 
utilizará maquinaria ligera e incluso si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras 
para su remoción. La tierra vegetal que haya de ser acopada en caballones para posterior empleo 
se mantendrá separada de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 
 El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,50 m.) de altura, 
con la superficie ligeramente ahondada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su 
erosión. 
 La tierra vegetal que no ha de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a 
vertederos, sin que proceda abono adicional por esta carga y transporte. 
4.1.4. Medición y abono 
 Esta unidad se abonará por metros cúbicos (m3) de excavación realmente ejecutada medida 
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4.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
4.2.1. Definición 
 Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento 
de obras de fábrica y asentamiento de caminos, excavación previa de zanjas y taludes. 
4.2.2. Ejecución de las obras 
 En general en la ejecución de este tipo de Obras será de aplicación la norma NTE-ADE. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes y dimensiones, según planos y/o 
Replanteo o se indiquen por la Dirección de Obra. 
 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos; inestabilidad de taludes en roca debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, 
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las Obras. 
 Durante las diversas etapas de la realización de la explanación de fas Obras se mantendrán 
en perfectas condiciones de drenaje. 
 La tierra vegetal que se encuentra en las excavaciones y que no hubiera extraído en el 
desbroce, se removerá y acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o 
superficies erosionables u otros usos. En cualquier caso la tierra vegetal extraída se mantendrá 
separada del resto de los productos excavados. 
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser utilizados, si cumplen las 
condiciones requeridas en este Pliego, en la formación de rellenos y demás usos fijados en los 
planos. El contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se 
obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos, siendo su 
abono de la forma que se expresa en el mismo apartado. 
 Las excavaciones en roca, se ejecutarán de forma que no se daña, quebrante o desprenda la 
roca no excavada. Cuando las excavaciones presenten cavidades que puedan retener el agua, el 
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias. 
 Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la 
excavación, y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 
seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a 
adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de 
entibaciones y protecciones frente a voladuras, en especial en núcleos habitados, siempre de 
acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese 
expresamente requerido para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las 
Obras de la Dirección de Obra. 
 En cualquier caso los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los que 
expresan en los planos. 
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 En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de acuerdo con 
los datos de los planos fueses inestables en una longitud superior a quince (15) m., el Contratista 
deberá solicitar de la Dirección de Obra, la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte 
eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan en el párrafo anterior, tanto 
previamente como posteriormente a la aprobación. 
 En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción definitiva de las 
Obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente 
las reparaciones complementarias necesarias. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la Dirección de Obra, el contratista será 
responsable de los daños ocasionados. 
 En las excavaciones para la explanación previa en zanjas las dimensiones serán las que se 
expresan en los Planos del Proyecto. 
4.2.3. Tolerancias 
 En las explanaciones excavadas en roca se admitirá una diferencia máxima de veinticinco 
(25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante y en cuyo intervalo ha de 
estar comprendida la correspondiente cota del Proyecto o Replanteo. En las excavaciones en 
tierra la diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie 
resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, debiendo, 
para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, bien terminando la 
excavación correspondiente de manera que las aguas queden conducidas a la cuneta. 
 En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) 
centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en roca. Para las 
excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez (10) centímetros más o 
menos. 
 En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán diferencias en 
cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos para excavaciones realizadas 
en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para las realizadas en tierra, debiendo en 
ambos casos quedar la superficie perfectamente saneada. 
4.2.4. Medición y abono 
 La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación el precio correspondiente del cuadro 
de precios al volumen en metros cúbicos (m3). 
 El volumen de abono se determinará por la cubicación sobre perfiles transversales tomados 
antes y después de la explanación cada quince (15) metros como máximo, entendiéndose como 
abono entre cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas 
por la distancia entre ellos, con las indicaciones límites que en este Pliego se expresan. 
 No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios 
existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
 
 
 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LERIN 
 
PLIEGO DE CONDICIONES Página 29 
 
4.2.5. Excavaciones en zanjas y pozos 
* Definición 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción general, 
derivaciones, desagües, pasos inferiores de caminos, obra especial enterrada, sobreanchos en las 
juntas de las tuberías) y pozos para cimentación. 
* Ejercicio de las obras 
 El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno. 
 Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a 
la profundidad señalada en los planos o 
 Replanteo y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. 
No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 
condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación 
satisfactorios. 
 También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para 
la cimentación, y su sustitución por material apropiado. 
 Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios 
e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla, estando esta operación incluida en el precio 
de la excavación de acuerdo con el cuadro de precios. 
 El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga 
de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 
 Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 
material meteorizable, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm), no se efectuará 
hasta momentos antes de construir aquellos. 
 Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con 
las modificaciones que acepte la Dirección de Obra. 
 Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja (por ejemplo, para colocar well - 
points para drenaje de la zanja) necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. 
 Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de 
la zanja cuya anchura se ha aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida 
al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 
 Si se encontrase roca por encima de la cota de fondo de la zanja se podrán modificar las 
anchuras de zanja para permitir el apoyo de la tablestaca en la roca subyacente. En este caso la 
sobreexcavación correspondiente será de abono de acuerdo con las instrucciones del Director de 
Obra. 
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 Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno permitan la 
excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas en aquellas con 
la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, 
estando obligado el Contratista a adoptar todas las precauciones que corresponden en este 
sentido, incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a voladuras, aún cuando no 
fuese expresamente requerida por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las 
obras de la Dirección de Obra. 
 En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán los 
que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y aceptadas por 
la Dirección de Obra. 
 En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, fuesen 
inestables en una longitud superior a 10 m., el Contratista deberá solicitar de la Dirección de 
Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 
responsabilidades se expresan. 
 Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el Director 
de Obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería en el caso de que fuese 
aceptada una mayor anchura de la zanja. 
 En caso de aumento de anchura de zanja, serán por cuenta del Contratista los sobrantes 
debidos al sobreancho y se abonarán los volúmenes teóricos según proyecto y la clase de tubería 
prevista en el proyecto, salvo autorización por escrito del Director de Obra. 
 El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de obra 
sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra 
se apilará en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 
 Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado 1 m., 
como mínimo del borde de la zanja si las paredes de esta están sostenidas con entibación o 
tablestacas. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por 
entibación o tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja sin 
entibación total. 
 El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones y 
tablestacas, si bien el contratista propondrá al Director de Obra, de acuerdo con el Proyecto, el 
sistema de entibación o tablestacado de cada tramo de obra para su aprobación. 
 El sistema de entibación o tablestacado se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 
a) Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra. 
b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos. 
c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 
d) No deberán existir puntales por debajo de la arista superior de la tubería montada o deberán 
ser retirados antes del montaje de la tubería. Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se 
pueden recuperar antes del relleno o si su retirada puede causar el colapso de la zanja antes de 
ejecutar el relleno. 
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e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima 
de la arista superior de la tubería de forma que garantice que la retirada de la entibación no ha 
disminuido el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en este Pliego. 
f) Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja sí bien se han 
de tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y 
evitar la reducción del grado de compactación del relleno. 
g) Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de 
acuerdo con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una 
altura de 45 cm. por encima de la carga superior de la tubería. 
h) Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad 
posible y en ningún caso a menos de 90 cm. por debajo de la superficie de terreno terminada. 
 El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará 
para el descenso del nivel freático en las zonas en que fuese necesario. El Contratista tomará las 
medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas próximas debidos a la 
consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua inducido por el sistema de 
descenso del nivel freático. 
 La aprobación por parte del Director de Obra del sistema de entibación, tablestacado y de 
descenso de nivel freático no exime al Contratista de sus responsabilidades. 
* Medición y abono 
 La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 
según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos 
(rn3) medidos según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos de abono, de los 
taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante determinada en los 
mismos o en el Replanteo no abonándose ningún exceso sobre éstos a no ser que a la vista del 
terreno, la Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los 
que se dedujesen de éstos. 
 Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 
comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser 
empleado en otros usos y en general todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia de 
las unidades de Obra realizadas, como el refino de taludes, excepto la entibación que en caso de 




4.3. RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJAS 
4.3.1. Definición 
 Estas unidades consisten en la extensión y compactación, de suelos adecuados o 
seleccionados, sobre zanjas con la tubería correspondiente en su lecho. 
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4.3.2. Ejecución de las obras en general 
 Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera de la 
zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
 Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomaran las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 
por o reo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal 
viva. 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
4.3.3. Ejecución del relleno con suelos seleccionados 
 Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta veinte centímetros (20 cm) 
como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones tipo, y 
se ejecutará por tongadas de 15 cm, de suelo exento seleccionado, y apisonado. Se alcanzará una 
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 
 En el caso de que la tubería de distribución de fundición vaya protegida con manguera de 
Polietileno, se pondrá especial cuidado en este relleno con material seleccionado, de forma que 
en ningún caso se punzone o rasgue dicha funda plástica; en caso de daño a la funda, se 
procederá inexcusablemente a sus reparaciones. 
 Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el 
pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 
10 cm, y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestra del terreno apisonado 
es no menor que el del terreno inalterado colindante. 
 Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.3.4. Ejecución del relleno con suelos adecuados 
 Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los veinte centímetros (20 cm) por 
encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la rasante de la excavación previa en zanja 
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o hasta el terreno primitivo, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el 
Replanteo o en las secciones tipo, o lo defina la Dirección de Obra; y se ejecutará por tongadas 
apisonadas de 20 cm., con los cuales adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 10 cm. 
 En los 50 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. 
 Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta que el 
pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, 
a 10 cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose para volúmenes iguales, que el 
peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante. 
 Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.3.5. Limitaciones de la ejecución 
 Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho límite. 
 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 
que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 
superficie. 
4.3.6. Medición y abono 
 El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de 
precios según las respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación, como 
máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven 
de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 
rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
 Si el Contratista al excavar las zanjas dadas las características del terreno no pudiera 
mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de secciones tipo de 
zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de la Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", 
y de su V°B° o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también serán de 
aplicación los precios anteriores a los volúmenes resultantes. 
 En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la realización de 
estas unidades de obra. 
 
4.4. RELLENOS COMPACTADOS EN OBRAS DE FÁBRICA 
4.4.1. Definición 
 Estas unidades consisten en la extensión y compactación, de suelos adecuados o 
seleccionados alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan 
la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de 
terraplenes. 
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4.4.2. Ejecución de las obras en general 
 Cuando el relleno haya de asentarse sobre un pozo en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del 
pozo donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 
 Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegura 
la eliminación de este material o su consolidación. 
 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 
 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 
 Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 
por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal 
viva. 
 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 
tongada. 
 Las zonas, que por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
 Cuando la Dirección de la Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábricas podrá 
efectuarse de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al 
mismo nivel. En este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse 
antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica contigua; 
salvo en el caso de que la Dirección de la Obra lo autorice previa comprobación, mediante los 
ensayos que estime pertinentes realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de 
fábrica. 
4.4.3. Ejecución del relleno con suelo seleccionado 
 Este relleno deberá alcanzar una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo 
Proctor Normal. 
Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el 
pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada a 
10 cm. y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado 
es no menor que el terreno inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este 
terreno. 
 Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
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4.4.4. Ejecución del relleno con suelo adecuado 
 Este material se ejecutará por tongadas apisonadas de 20 cm., con los terrenos de excavación 
exentos de áridos o terrenos mayores de 10 cm. debiendo alcanzar una densidad seca mínima 
del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor modificado. 
 Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta que el 
pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de tongada, 
a 10 cm., el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose, para volúmenes iguales, que el 
peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante y 
que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 
 Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 
4.4.5. Limitaciones de la ejecución 
 Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho límite. 
4.4.6. Medición y abono 
 El relleno se abonará por aplicación del precio correspondiente a su definición en el Cuadro 
de Precios según sus respectivas definiciones, a los volúmenes obtenidos por aplicación de las 
secciones correspondientes o por medición realizada "in situ", no abonándose generalmente los 
que se deriven de excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a 
realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
 Si el Contratista al excavar los pozos y dadas las características del terreno no pudiera 
mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en los planos de secciones de los 
pozos deberá comunicarlo a la Dirección de la Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ" 
y dé su V°B° o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también será de 
aplicación el precio anterior a los volúmenes resultantes. 
 En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de 
estas unidades de Obra. 
 
4.5. EVACUACIÓN DE LAS AGUAS 
 Con el fin de garantizar un desagüe libre, las explanadas provisionales en los desmontes se 
construirán con la pendiente suficiente. 
 Durante las diversas etapas de la construcción las Obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, y demás desagües se ejecutarán de modo que no se 
produzcan erosiones en las excavaciones y los terraplenes. Se tomarán las medidas necesarias 
para la protección de la explanación contra las aguas superficiales y de filtración, ejecutando las 
zanjas y drenajes superficiales provisionales que sean precisos. 
 Los cauces del agua existentes no se modificarán en el transcurso de la ejecución de las 
Obras sin autorización previa del ingeniero Director de Obra. 
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 Los caballeros que se formen, deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan 
la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. Deberán 
situarse en los lugares que al efecto autorice al Ingeniero Director de Obra, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia las calzadas y Obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación 
por los caminos o acequias. 
 Los sumideros y cunetas de drenaje provisional en túneles y zanjas se rellenarán con 
hormigón HM-15. 
 
4.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
4.6.1. Tubería en zanja 
4.6.1.1 Preparación del terreno de cimentación 
 Si se van a instalar tuberías en terrenos con baja capacidad portante deberá mejorarse el 
terreno mediante su sustitución o modificación. 
 Se considera que los terrenos que tengan una carga admisible inferior a 0,5 Kg/cm2., 
permitirán ser mejorados para poder servir de cimentación a las tuberías. 
 La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y su sustitución por material 
seleccionado tal como arena, grava, roca machacada. La profundidad de la sustitución será la 
necesaria para corregir una carga admisible en la superficie de cimentaciones la tubería de 0,5 
Kg/cm2. El material de sustitución tendrá un tamaño próximo de partícula de 2,5 cm. por cada 
30 cm. de diámetro de la tubería con un máximo de 7,5 cm. 
 La modificación del terreno se efectúa mediante adición de material seleccionado al suelo 
original. Se puede emplear roca machacada, arena u otros materiales inertes con un tamaño 
máximo de 7,5 cm. También se pueden emplear cemento o productos químicos si lo juzga 
oportuno la Dirección de Obra. 
4.6.1.2. Camas de apoyo de tuberías 
 De los tipos de apoyo de tuberías previstas en la norma ASTM solo se emplearán las clases 
A, B y C en las condiciones siguientes. 
 En la clase A el apoyo estará formado por una cama de hormigón armado o no. La cama de 
hormigón deberá tener una anchura mínima del diámetro de la tubería más 20 cm. 
 Si se emplea cama de hormigón, las tuberías se apoyarán provisionalmente en bloques 
prefabricados de hormigón. 
 En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular colocada en 
el fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor mínimo indicado en 
los planos. 
 En la clase B el material granular se extenderá hasta la mitad de la altura de la tubería. 
 En la clase C el material granular solo se extenderá hasta un sector del diámetro exterior de 
la tubería. 
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 Las clases B y C solo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales o 
superiores al 1%. 
4.6.1.3. Material granular para apoyo de tuberías 
 El material granular para apoyo de tuberías consistirá en áridos rodados o procedentes de 
machaqueo que cumplan las condiciones de material seleccionado previstas en el Pliego de 
Prescripciones General de la Dirección General de Carreteras. 
 Además, el tamaño máximo de árido cumplirá las limitaciones previstas en el presente 
Pliego. 
 Este material carecerá de finos y será fácilmente compactable y drenaje. 
 La Dirección de Obra podrá exigir la realización de ensayos sobre el cumplimiento de las 
condiciones prescritas en el presente Pliego. 
 Si las tuberías están situadas bajo el nivel freático se deberán emplear áridos inertes frente a 
las condiciones del agua. 
 En las tuberías de diámetro superior a 600 mm., si el recubrimiento está comprendido entre 
0,50 m., y 1,00 m., se deberán tener en cuenta los efectos de impactos en su dimensionamiento y 
no se podrá considerar la compensación debida a la compactación de los rellenos laterales de la 
zanja. 
 En este caso, las juntas del revestimiento de hormigón deberán coincidir con las de la cama 
de hormigón. 
4.6.2. Ejecución de las obras 
 4.6.2.1. Solera de material granular 
 Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la 
anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de Condiciones Generales. 
 Después del montaje de las tuberías se añadirá a ambos lados de la tubería material granular, 
si fuere necesario, que se compactará de forma análoga hasta conseguir la rasante de Proyecto. 
La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja. 
 Queda terminantemente prohibido, golpear los tubos para conseguir su nivelación. La 
Dirección de Obra rechazará a todo tubo que haya sido golpeado. 
4.6.2.2. Preparación del fondo y montaje de tuberías 
 Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la excavación, ésta se recortará y 
ajustará para suministrar adecuado apoyo a la tubería. La zona de apoyo de la tubería se 
limpiará de elementos que puedan dañar la tubería o su protección. 
 Si las tuberías se apoyan directamente en el fondo de la zanja o en una cama de arena, se 
ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye 
uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y campana. 
 Una vez ejecutada la solera de material granular, se procederá a la colocación de los tubos, 
en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
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 Se tomarán las medidas adecuadas en el manejo de tuberías para evitar su deterioro. 
 Se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen 
estén limpios y libres de elementos extraños. 
4.6.2.3. Relleno de material seleccionado 
 Después de colocada la tubería y ejecutada la solera, se continuará el relleno de la zanja 
envolviendo a la tubería con material seleccionado, el cual será extendido y compactado en toda 
la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm.) hasta una altura 
que no sea menor de 20 cm. por encima de la arista superior de la tubería. 
 El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 
 El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer 
directamente sobre la tubería. 
4.6.2.4. Relleno final 
 Una vez ejecutado el relleno con material seleccionado se ejecutará el resto del relleno de la 
zanja de acuerdo con lo previsto en el artículo correspondiente de este Pliego. 
 En el caso de ser necesario prever medios para agotar caudales de infiltración procedentes de 
la excavación ésta partida se considera incluida en el precio de la perforación. 
 En las tuberías de diámetro menor de 500 mm. el precio de la perforación incluye la tubería 
definitiva por lo que no se abonará esta independientemente. 
4.6.2.5. Tuberías instaladas con empujador 
 En la instalación de tuberías con empujador se tomarán las medidas adecuadas para 
garantizar el mantenimiento de almacenes y niveles previstos en el Proyecto. El equipo de 
empuje estará equipado con dispositivos para poder recoger la alineación. 
 El Contratista dispondrá de personal y equipo adecuado para asegurar continuamente la 
alineación y nivel durante la instalación de la tubería con empujador. 
 Los pozos para alojar el sistema de empuje será suficientemente amplio para que quepan la 
cabeza de anclaje, los gatos, la estructura de transmisión de cargas, macizo de apoyos y material 
auxiliar. 
 
4.7. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
4.7.1. Obras de hormigón en masa o armado 
4.7.1.1. Definición 
 Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 
con el hormigón para resistir los refuerzos. 
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4.7.1.2. Ejecución de las obras 
 La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 
operaciones siguientes: 
4.7.1.3. Preparación del tajo 
 Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 
inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a 
presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
 Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la calidad de 
los encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la 
suficiente calidad de terminación o resistencia. 
 También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que quede impedido 
todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a 
éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los 
soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista 
en cuanto a la calidad de la obra resultante. 
 Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con 
una capa de hormigón HM-10 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se 
cuidará de evitar caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 
 Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 
anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
4.7.1.4. Dosificación y fabricación del hormigón 
 Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE, y en cuanto a la 
fabricación y suministro de hormigón preparado será de aplicación la "Instrucción EHPRE-72". 
4.7.1.5. Transporte del hormigón 
 Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 
poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 
cambios apreciables en el contenido de agua, etc... Especialmente se cuidará de que las masas 
no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
 Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente 
el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
4.7.1.6. Puesta en obra del hormigón 
 Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerados o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables 
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condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio 
(2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
 Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
4.7.1.7. Compactación del hormigón 
 Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los 
fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un 
perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
 El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 
ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, 
cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por 
tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 
procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 
sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 
dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer 
cifras de validez general. Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión 
debe ser la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 
más prolongadamente. 
 Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 
reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado 
aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no 
pudiéndose indar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido 
los vibradores averiados. 
4.7.1.8. Juntas de hormigonado 
 Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 
posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 
sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; 
para ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 
encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro 
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de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de 
juntas. 
 Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
 Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de la junta, sin llegar a 
encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 
 Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan 
sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes 
dañadas por el hielo. 
 En ningún caso pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento 
que sean incompatibles entre sí. 
 En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a 
la Dirección de Obra, para su V°B° o reparos, la disposición y forma de las juntas entre 
tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las 
diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean 
realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15 d.). 
 No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 
adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales 
como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías 
imprevisibles y no subsanables, o por causa de fuerza mayor, quedará interrumpido el 
hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo 
con lo señalado en apartados anteriores. 
4.7.1.9. Hormigonado en tiempo lluvioso, frío o caluroso 
 En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la 
calidad del hormigón.  
4.7.1.10. Hormigonado en tiempo frío 
 En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados. 
 En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
 Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE) 
necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las 
medidas oportunas. 
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 Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y 
problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
4.7.1.11. Hormigonado en tiempo caluroso 
 Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 
para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en 
la colocación del hormigón. 
 En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente 
húmedas las superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones 
especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su 
fraguado y primer endurecimiento. 
 Si la temperatura ambiente es superior a 40°C, se suspenderá el hormigonado salvo 
utilización expresa de la Dirección de Obra. 
4.7.1.12. Curado del hormigón 
 Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de 
curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas. 
 Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en 
ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con 
aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de 
siete días en un 50 por ciento por lo menos. 
 El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas 
operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EH-91. 
 Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja y 
otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, 
debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y 
estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en 
descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, 
puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 
 Respecto al empleo de agua de mar, debe tenerse en cuenta lo establecido en las Instrucción 
EHE. 
 El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies 
mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para 
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4.7.1.13. Acabado del hormigón 
 Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
 Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará 
con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 
 En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 
En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 
dosificación de las masas finales del hormigón. 
4.7.1.14. Observaciones generales respecto a la ejecución 
 Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la 
seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 
estructura en servicio. 
 Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los 
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
 En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 
articulaciones, apoyos simples, etc.). , 
4.7.1.15. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
 Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su 
naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, en la 
ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o reducirlos al 
mínimo. 
 En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las acciones 
físicas y el ataque químico, sino también la corrosión que puede afectar a las armaduras 
metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los recubrimientos de las armaduras 
principales y estribos. 
 En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 
 El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 
trabajabilidad, etc..., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la 
utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE, 
siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
 El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por 
Kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, medidos 
antes de su empleo. 
 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
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 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las obras en 
las que se acusen defectos. 
 En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para 
el adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario por el mismo. 
 Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 
los metros cúbicos (m3) realmente ejecutados según los planos del Proyecto, entendiéndose que 
en ellos se comprenden todos los trabajos, medios y materiales precisos, para la completa 
realización de las unidades de obra correspondiente. 
4.7.1.16. Soleras de hormigón armado 
 Las soleras se verterán sobre encachados los cuales deberán tener el perfil teórico indicado, 
con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm.) o sobre una capa de diez (10 cm.) de 
hormigón HM-10 de regularización y sus juntas serán las que se expresen en los planos. 
 Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los 
suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los 
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 
 El hormigón se vibrará por medio de vibradores y serán de agua o con reglas vibrantes. 
 La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles 
también perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 
 Las tolerancias de la superficie de acabado no deberá ser superior a cinco milímetros (5 
mm.) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud cualquier 
dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de solera en toda su extensión no será 
superior a un centímetro (1 cm.). 
 El hormigonado de los forjados, vigas y placas de hormigón armado, se hará de una sola vez 
y si por alguna causa hubiese que interrumpirlo, el Contratista seguirá las indicaciones señaladas 
en este capítulo para "Juntas de hormigonado" en lo que refiere a juntas de construcción, sin que 
por ello motive abono alguno. 
 Las vigas inmersas en el forjado, o placa, se hormigonarán a la vez que éstos. 
 Las tolerancias de la superficie acabada de los forjados y placas no serán superiores a cinco 
milímetros (5 mm.) de longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta en toda la 
superficie citada no será superior a un centímetro (1 cm.) 
4.7.1.17. Macizos de anclares y/o de cimentación de casetas de mecanismos y encepados de 
pilotes. 
 El hormigón de cada uno de estos macizos y encepados se hará de una sola vez y si por 
alguna causa hubiese que interrumpirlo el Contratista seguirá las indicaciones señaladas en este 
capítulo para "Juntas de hormigonado", en lo que se refiere a juntas de construcción, sin que ello 
motive abono alguno. 
 En aquellos macizos de anclaje en que se ha previsto la colocación del terreno, el relleno de 
hormigón entre sus caras laterales y el terreno será con HM-20. 
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4.7.1.18 Armaduras a emplear en hormigón armado 
 Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero 
que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los refuerzos a 
que está sometido. 
4.7.1.19. Colocación 
 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las 
oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de 
modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación 
del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
 Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 
trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán 
de acuerdo con los prescritos en la Instrucción EHE. 
 Antes de comenzar las operaciones del hormigonado, el Contratista deberá obtener de la 
Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
4.7.1.20. Medición y abono 
 Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 
Kilogramos (Kg.) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos, con inclusión de los solapes. 
 El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del Kilogramo (Kg.) de 
armadura. 
4.7.2. Juntas de estanqueidad en obras de hormigón 
4.7.2.1. Definición 
 Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con 
objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesarios para que puedan 
absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las 
variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la 
ausencia de filtraciones. 
4.7.2.2. Materiales 
 Los perfiles a utilizar en juntas de estanqueidad serán del tipo previsto en los Planos. 
4.7.2.3. Ejecución 
 Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanqueidad, o entre la junta de 
estanqueidad y una reducción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las 
necesarias para construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanqueidad, y no 
podrá proseguirse el vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber 
realizado las operaciones que se indican a continuación. 
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 Previamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de la junta 
de la forma indicada en los Pianos, y con las disposiciones necesarias para mantener el perfil de 
estanqueidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 
 Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, poniendo 
especial cuidado en no dañar el perfil de estanqueidad. A continuación se fijará sobre la 
superficie de la junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento 
relativo entre las dos superficies de hormigón que separa. 
4.7.2.4. Medición y abono 
 Las juntas se abonarán por metros (m.) de perfil de estanqueidad colocado, medidos sobre 
planos. En el precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanqueidad, las planchas de 
poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. 
 
4.8. ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES 
4.8.1. Encofrados 
4.8.1.1. Definición 
 Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede 
ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último el que queda embebido dentro del 
hormigón. 
4.8.1.2. Ejecución de obra 
 Las cimbas y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 
resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 
cargas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos 
como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa. 
 Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros para 
los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 
 Cuando la luz de un elemento ^sobrepase los seis metros, se dispondrá el encofrado de 
manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del 
orden del milésimo de la luz), para conseguir una aspecto agradable. 
Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 
 Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 
 Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los parámetros de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 
retracción del hormigón. 
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 Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 
 El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 
resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del 
encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. La Dirección de Obra podrá 
autorizar, sin embargo la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm.) en las líneas de las aristas. 
 Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez se 
deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se 
dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y se cerrarán 
cuando el hormigón llegue a su altura. 
 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al 
ras del paramento y se sellarán. 
 Al objeto de facilitar la separación d las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse 
uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos fundamentalmente, 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 
 A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida, evitando el uso de gas-oíl, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 
4.8.1.3. Desencofrado y descimbramiento 
 Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como los 
apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. 
 Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. 
Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra 
en servicio. 
 Cuando se trate de obras de Importancia y no se posea experiencia de casos análogos, o 
cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura fuesen grandes, se 
realizarán ensayos de información (véase artículo 66° de la Instrucción EHE) para conocer la 
resistencia real del hormigón y poder fijar convenientemente el momento de desencofrado o 
descimbramiento. 
 Se pondrá especial atención en retirar, de todo elemento de encofrado que pueda impedir el 
libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 
 A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento 
dados- por la fórmula expresada en la Instrucción EHE. 
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 La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en el 
supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 
 En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 
elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres 
centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o 
no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 
 Igualmente útil resulta a menudo la medición de flechas durante el descimbramiento de 
ciertos elementos, como índice para decidir si debe o no continuarse la operación e incluso si 
conviene o no disponer ensayos de carga de la estructura. 
 Se llama la atención sobre el hecho de que, en hormigones jóvenes, no sólo su resistencia, 
sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido; lo que tiene una gran 
influencia en las posibles deformaciones resultantes. 
 Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, 
con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 
4.8.1.4. Medición y abono 
 Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón medidos 





 Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de 
excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar 
desprendimientos. 
 La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 
 En la entibación cuajada se revestirán el 100% de la superficie a proteger. 
 En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie a entibar. 
 En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues solo irá provista de 
cabeceros y codales. 
4.8.2.2. Materiales 
 Los tableros, codales y cabeceros más frecuentes son de madera o metálicos, todos ellos de 
la calidad precisa para el fin que se persigue. 
4.8.2.3. Ejecución 
 Si se sostienen las paredes de la zanja con entibación, ésta deberá retirarse a medida que se 
compacte la zanja, hasta 0,30 m. por encima de la arista superior de la tubería, ^de forma que se 
pueda obtener el grado de compactación previsto en el Pliego. 
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 Si este no es posible, se deberá cortar la entibación y se dejarán en el terreno hasta una altura 
de 0,45 m. por encima de la arista superior de la tubería. 
4.8.2.4. Medición y abono 
 La entibación se abonará por la aplicación de los precios correspondientes del cuadro de 
precios a los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. 
 
5. FUNDICIÓN Y ENTRAMADOS METÁLICOS 
 
5.1 FUNDICION EN TAPAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS 
 En el precio correspondiente a la fundición gris para la fabricación de tapas de registro y 
sumideros, tal como se expresa en su definición del Cuadro n° 1 de precios, se entiende que en 
él se comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para la completa realización de 
la unidad de obra correspondiente, de acuerdo con el diseño que se determine en el Replanteo o 
por la Dirección de Obra. 
 
5.2. ANCLAJES. MARCOS Y ELEMENTOS METALICOS EMBEBIDOS EN 
OBRAS DE FÁBRICA 
 5.2.1. Definición 
 Son todos aquellos elementos fabricados a partir de perfiles y chapas de acero, 
convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las dimensiones 
especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados embebidos en 
elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y soporte a mecanismos y 
otros dispositivos de obra. 
5.2.2. Ejecución 
 Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se 
ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego. 
 La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del macizo en que quedarán 
embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 
asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las armaduras o 
por cualquier otro medio adecuado (atado con alambre, etc.). 
 Posteriormente, una vez efectuada la soldadura de los elementos contiguos a los perfiles 
embebidos, se procederá a proteger éstos mediante la aplicación de una capa de imprimación de 
minio y dos manos de pintura de acabado con la calidad y los espesores que se indican en este 
Pliego. 
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 Si Los elementos a embeber en hormigón deben ser galvanizados, esta protección se hará 
mediante inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no inferior al 
especificado en la Normativa de este Pliego. 
 En este último caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 
recubrimiento. En estos elementos no se efectuarán soldaduras en obra. 
 
5.2.3. Medición y abono 
 El abono se hará por aplicación del precio correspondiente, según la definición del Cuadro 




6.1. MECANISMOS Y OTROS DISPOSITIVOS 
 El Contratista de las Obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones habrá de 
presentar, antes de transcurrir un mes de la fecha de origen del plazo de realización de las obras, 
tres^ estudios diferentes del suministro y montaje de las unidades de obra de Mecanismos y 
otros dispositivos, opcionales para la Dirección de la Obra que dentro de los objetivos que se 
persiguen proponga instalar, con indicación de las características y disposiciones detalladas de 
los elementos que hayan de construirlos y de los plazos, especificaciones, homologaciones, 
garantías y pruebas que proponga para cada uno de los estudios. 
 En éstos se establecerán las características y condiciones básicas que se indican en la 
definición del Cuadro de Precios y Pliego y está dispuesto a garantizar. Deberán detallarse de 
manera especial si son modificadas alguna de las características expresadas en el Cuadro de 
Precios y Pliego. 
 La Dirección de la Obra resolverá sobre estas proposiciones, bien aceptándoles una, o bien 
indicando las modificaciones que hubieran de hacerse. En este caso el Contratista presentará un 
nuevo estudio dentro de los quince días siguientes a la notificación de la Dirección de la Obra, 
quedando obligado a la resolución que ésta adopte, sin más limitaciones que las que pudieran 
derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos del Estado 
 La aceptación de la propuesta se refiere exclusivamente a la definición y disposición de los 
aparatos y de los elementos que los componen, pero no al precio que pudiese resultar en las 
mismas que se abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios en el que están incluidos el 
suministro, transporte, montaje y material accesorio, pintura y pruebas hasta la total puesta a 
punto de los diferentes mecanismos y dispositivos. 
 En los precios de abono de todos estos mecanismos y dispositivos, queda incluido el 
retocado de pinturas, con las mismas condiciones con que hubieran sido aplicadas en fábrica 
cuando hubiesen sufrido deterioro por desgaste o raspadura y el engrasado preciso para la puesta 
en marcha. 
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 Con cada tipo de mecanismo y dispositivo se entregarán dos folletos de instrucciones 
adecuadamente encuadernados, con la portada y dimensiones que determine la Dirección de 
Obra. 
 Así mismo, la aceptación de la propuesta no releva al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones en cuanto a los resultados de las pruebas, que se harán al final del montaje, ni en 
cuanto a lo que resultare del funcionamiento durante el período de garantía del contrato. 
6.1.1. Ensayos 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen 
las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán según las instrucciones del personal 
facultativo, pudiendo la Dirección de Obra ordenar su realización en los Laboratorios oficiales 
de materiales en aquellos casos en que los juzgue necesario. 
 Será de cuenta del Contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repartir por haber 
dado resultados negativos el primer ensayo o prueba. 
 Del mismo modo son de cuenta del Contratista todas las pruebas de las conducciones, 
elementos mecánicos y eléctricos. 
 
 
7. DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1 DISPOSICIONES GENERALES 
7.1.1 Plazo de ejecución 
 Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas deberán quedar 
terminadas en un plazo de 1 año a partir de la firma del acta de replanteo. 
7.1.2. Replanteos 
 Dentro del plazo fijado de 7 días naturales a partir de la fecha de Notificación de 
Adjudicación, la Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo extendiéndose Acta del resultado, que será firmada por ambas 
partes'. 
 El replanteo hecho por la Dirección de Obra se referirá básicamente a la fijación de los ejes, 
alineaciones, rasantes y referencias necesarias para que, con lo indicado en los planos, el 
Contratista pueda ejecutar las obras. 
 El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan 
establecido. 
 Los replanteos de detalle o complementarios del general hechos por la Dirección de Obra 
serán efectuados por el Contratista según vayan siendo necesarios para la realización de las 
distintas partes de la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Dirección de Obra antes 
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de comenzar la parte de que se trate sin cuyo requisito será plenamente responsable de los 
errores que pudieran producirse y tomará a su cargo cualquier operación que fuese necesaria 
para su corrección. 
 Está obligado el Contratista a poner en conocimiento del Ingeniero Director de la Obra 
cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general hecho por 
la Dirección de Obra, aún cuando ello no hubiese sido advertido al hacerse la comprobación 
previa que da lugar al Acta. En tal caso, el Contratista podrá exigir que se levante Acta 
complementaria de ésta, en la que consten las diferencias observadas y la forma de subsanarlas. 
7.1.3. Representación del contratista 
 El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 
persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 
"Delegado de Obra" según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. Este representante tendrá la titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas y con la experiencia 
profesional suficiente a juicio de la Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se 
desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte 
de aquella. 
 Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 
dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la 
obra, siendo obligado al menos que exista con plena dedicación un Ingeniero Técnico y será de 
aplicación todo lo indicado anteriormente en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de 
personas y residencia. 
 Al iniciarse los trabajos, la representación de la Contrata y la Dirección de Obra acordarán 
los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, 
así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y examen 
de análisis y ensayos. 
7.1.4. Programa de trabajos 
 En el plazo de quince días naturales desde la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista está 
obligado a presentar un Programa de Trabajo. Dicho plan de trabajo, dividido en semanas, 
comenzará en la fecha del Acta de Replanteo. 
 Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado teniéndose en cuenta los 
plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las 
distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 
circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 
general sean estimables según los cálculos estadísticas de probabilidades, siendo de obligado 
ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste 
el caso, aun en la línea de apreciación. 
 La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo lo 
serán a efectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio 
cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la 
corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo 
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ello en orden al exacto cumplimiento-del plazo total y de los parciales contratados para la 
realización de las obras. 
 Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajo 
propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentación no serán 
tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista 
queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera 
que no se altere el cumplimiento de aquél. 
 Una vez aprobado por el organismo competente de la Administración, servirá de base, en su 
caso, para la aplicación de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), 
ambos incluidos del Reglamento General de Contratación del Estado, de 25 de Noviembre de 
1.975. 
7.1.5. Prescripciones complementarias 
 Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto de las disposiciones especiales 
que al efecto se dicten, por quien corresponda u ordene el Ingeniero Director de la Obra, será 
ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente en 
este Pliego de prescripciones. 
 Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 
materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 
en que no se detallen en este las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de la 
obra, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construcción. 
 En especial será de obligada ejecución todas aquellas obras provisionales o definitivas 
necesarias para el mantenimiento del servicio de agua potable o de saneamiento; así como la 
reposición de otro tipo de servicios o canalizaciones: teléfono, fuerza, alumbrado, acequias, 
colectores, pasos, etc. 
7.1.6. Mantenimiento del servicio 
 La empresa constructora tendrá especial diligencia en reponer el servicio de agua potable y 
alcantarillado que se viera afectado por la ejecución de la obra, a este respecto el plazo máximo 
para la interrupción del servicio será de 10 horas continuas y no podrá contarse más de 20 horas 
en una semana por horas de calle. En caso de rebasar estas cantidades se impondrán multas de 
1.500 pts. /hora de interrupción, según parte firmado por personal de la Dirección de Obra o del 
Servicio de Aguas, u otra persona autorizada. 
 La empresa deberá presentar junto al Plan de Obra un plan, debidamente justificado, para el 
mantenimiento de los Servicios durante la ejecución. Hasta que no se presente dicho Plan no se 
autorizará el comienzo de la obra. 
 
7.2. TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 Si fuese imprescindible realizar trabajos que se apartasen del espíritu general del contrato, 
estos serán realizados por Administración, según parte firmado por ambas partes al final de la 
tarea y en el que se recojan la mano de obra maquinaría y materiales empleados. Los precios de 
estos medios serán en cualquier caso los que se fijan en el Anejo correspondiente de la 
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Memoria, más el % de paso de Ejecución Material a Ejecución por Contrata y ofertado todo ello 
por la hoja de contrato. 
 Queda claro, pues, que dichos precios unitarios son contratados para la elaboración de los 
partes por Administración y los precios contradictorios. 
7.2.1 Contradicciones en la documentación 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos del Proyecto o 
definición de los precios, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos 
estos documentos. 
 En caso de contradicción, entre los planos del Proyecto y el Pliego de prescripciones, 
prevalecerá lo escrito en este último. 
 
7.2.2. Confrontación de planos y medidas 
 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos que 
le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier 
contradicción. 
 El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y 
será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
7.2.3. Construcciones auxiliares y provisionales, escombreras. Productos de préstamos, 
alquiler de canteras 
 El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras todas las 
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de 
tipo provisional y, una vez retiradas, deberá precederse por la Contrata a la limpieza de los 
lugares y libres de escombros. 
 El Contratista está obligado- al cumplimiento de la Orden Ministerial de 14 de Marzo de 
1.960 sobre señalización de las obras. 
 Será de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua para la 
ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes, y las Normas de la Compañía Suministradora y han de ser aprobadas por la Dirección 
de Obra. 
 Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de la obra, en lo 
que se refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas, cuando la obra principal 
así lo exija. 
 Será de cuenta del Contratista la adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 
canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser 
supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 
7.2.4. Recepción provisional de la obra 
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 Al término de la ejecución de las obras objeto de este Pliego se hará, si procede, la recepción 
provisional de las mismas. Dicha recepción se llevará a cabo una vez finalizada por completo la 
obra. 
 Con quince días naturales de antelación, el Contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección de Obra la fecha prevista para la finalización de la misma y si la Dirección es 
Conforme fijará fecha para la Recepción Provisional. El acto de recepción se hará de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 La Recepción Provisional indicará la fecha cierta de finalización de Obra y por tanto 
respecto de esta se estudiarán los posibles incumplimientos de plazo. 
 Con posterioridad a la recepción provisional se procederá a la liquidación provisional de la 
obra, y una vez hecha su medición general. 
 
7.2.5. Plazo de garantía 
 El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será de un año y 
seis  meses, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas 
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran motivados 
por causa de fuerza mayor. 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el período 'de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiesen quedado así indicado 
en el acta de recepción provisional de las obras. 
 Si durante dicho período de garantía la Dirección de Obra viese la necesidad de poner en 
servicio provisional todas o algunas de las obras, los gastos de explotación o los daños que por 
uso inadecuado se produjeran no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo 
momento derecho a vigilar dicha explotación y exponer cuantas circunstancias a ella pudieran 
afectarle. 
7.2.6. Recepción y liquidación definitivas 
 Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva y la liquidación de 
las obras. 
 La recepción definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le 
puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por 
vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
7.2.7. Partidas alzadas 
 Las "partidas alzadas a justificar" previstas en los presupuestos del presente Proyecto, lo son 
a justificar de acuerdo a las unidades que realmente se ejecuten con cargo a aquellas, según 
instrucciones de la Dirección de Obra. Las unidades se abonarán a los precios correspondientes 
del Cuadro n° 1. 
 Es por tanto discrecional, para la Dirección de Obra, la disponibilidad y uso parcial o total de 
las citadas Partidas Alzadas no pudiendo efectuar el Contratista en reclamaciones por este 
concepto. 
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7.2.8. Pago de servidumbres 
 El pago de las servidumbres de las fincas afectadas se efectuará al 50% de lo indicado en el 
anejo correspondiente en las tierras de labor que se encuentren en barbecho. 
7.2.9. Residencia del contratista 
 El Contratista está obligado a comunicar a la Administración en un plazo de quince días a 
partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia 
o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. 
 Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento y, 
tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el contratista 
deberá contar con la previa conformidad de la Administración. 
 Desde que comienzan las obras hasta su recepción definitiva el Contratista o su delegado 
deberá residir en el lugar indicado, y solo podrá ausentarse de él previa la comunicación a la 
Dirección de la persona que designe para sustituirle. 
 El Contratista deberá instalar, antes del comienzo de las obras y mantener, durante la 
ejecución del contrato, una "Oficina de Obra" en el lugar que considera más apropiado, previa 
conformidad del Director de la Obra. 
 El Contratista deberá necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y el "Libro de Ordenes" a tales efectos 
la Administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de la fecha en 
que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
 El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
7.2.10. Libro de órdenes 
 El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a que este adscrita la 
obra, se abrirá en a fecha de comprobación del replanteo, se cerrará en la de recepción 
definitiva. 
 Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección de la Obra, que cuando 
proceda, anotará en las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
 El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su 
Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar a los 
efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección de la Obra, con su firma en el libro 
indicado. 
 Efectuadas la recepción definitiva, el "Libro de órdenes" pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 
 El Contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la recogida 
de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar 
correctamente un "Libro de Incidencias de la Obra" cuando así lo decidiese aquella. 
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7.2.11. Comienzo de las obras 
 La ejecución efectiva de las obras deberá de comenzar dentro de los quince días siguientes a 
la firma del Acta de comprobación del replanteo. 
 Se entiende por ejecución efectiva a la de unidades de obra de abono. 
 Dicho plazo para el comienzo de las obras deberá quedar reflejado en el programa de 
Trabajos tanto de licitación como de ejecución. 
 
7.2.12. Obras defectuosas 
 Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tiene razones fundadas para creer 
que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución 
y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de 
obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia 
de tales defectos ocultos. 
 Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes 
en la construcción, los gastos de estas operaciones serán de cuenta del Contratista. 
 En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 
existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si 
resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario a cargo de la 
Administración. 
 Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente 
las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración 
contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 
condiciones del contrato. 
 
7.2.13. Condiciones climatológicas 
 Durante las diversas etapas de la- construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje, las cunetas y demás desagües se mantendrán de modo que no 
se produzcan erosiones en los taludes adyacentes ni daños por excesos de humedad en la 
explanación, debiendo realizar el Contratista, a su cargo, las obras provisionales que se estimen 
necesarias a este fin o modificando el orden de los trabajos en evitación de los daños. Si por 
incumplimiento de lo prescrito se produce inundación de las excavaciones, no serán de abono 
los agotamientos o limpiezas y excavaciones suplementarias necesarias. 
 Si existe el temor de que se produzcan heladas, se suspenderán los trabajos o se tomarán las 
medidas necesarias de protección. 
7.2.14. Anuncios. Carteles de obra y publicidad 
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 Será de aplicación lo estipulado en la clausula 18 del Pliego de Clausulas Administrativas 
Generales del Estado. En particular, y cuando la Administración lo estime conveniente, se 
proporcionará al Contratista el modelo de los carteles de obra en el que se especifique la 
Propiedad, la obra que se ejecuta y su esquema y el nombre del Contratista. Todos estos gastos 
de publicidad serán a cargo de la contrata. 
7.2.15. Mediciones. Valoraciones y certificaciones 
 Las mediciones se realizarán mensualmente por la Dirección, teniendo en cuenta las 
prescripciones de este Pliego. 
 Cuando parte de obras han de quedar definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a 
comunicarlo a la Dirección con suficiente antelación con el fin de tomar los datos y 
confeccionar los planos que la definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 Tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y a los precios 
contratados, se redactará mensualmente la relación valorada. 
 Al resultado obtenido se aumentará el porcentaje correspondiente para obtener la valoración 
por contrata que multiplicando por el coeficiente de adjudicación, se obtiene la relación 
valorada mensual. 
 Tomando como base la relación valorada, se extenderá la certificación mensual. 
 Se seguirá fielmente lo establecido en el Pliego de Clausulas administrativas particulares y 
subsidiariamente en las Clausulas 45, 46 y 47 del Pliego de Clausulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
7.2.16. Precios contradictorios 
 El Contratista no tendrá derecho a la fijación de precios contradictorios por aumento o 
disminución, impuesto por obra, de las cantidades de cada unidad de obra fijadas en el 
presupuesto, cualquiera que sea su cuantía, toda vez que se aplicarán los precios ofertados que 
arrojan el coeficiente de adjudicación que corresponde. 
 Si fuera precisa la ejecución de nuevas unidades, la Dirección de las Obras ofrecerá su 
ejecución el Contratista fijando el precio de acuerdo con las bases ofertadas y los rendimientos 
estimados para la operación. En caso de no aceptación del ofrecimiento, la Dirección podrá 
encargar dichas unidades a otra empresa, sin que quede recurso por parte del Contratista en base 
a su derecho sobre la obra. En otro caso, el precio se fijará en el acta correspondiente y pasará a 
integrar los cuadros de precios integrados en el contrato. 
 El Director redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contando a partir de 
la fecha de recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista. 
 Los reparos que este estime oportunos formular a la liquidación definitiva deberán dirigirse 
por escrito a la Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquella con su 
informe. Si pasado el plazo de treinta días el Contratista no ha contestado por escrito con su 
aceptación o reparos, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la 
liquidación. 
La aprobación de esta por la Administración, será notificada al Contratista. 
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 Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director expedirá certificación de la misma si 
el saldo es favorable al Contratista. 
 Si fuera favorable a la Administración, esta requerirá al Contratista para que proceda al 
reintegro del exceso percibido y en tanto aquel no lo hiciera así, no podrá procederse a la 
devolución de fianza, o certificación de saldo de liquidación en su caso, el Contratista deberá 
acreditar la liquidación de deudas correspondientes a las obras (personal, suministros, 
propietarios, etc.). 
 En caso de existir discrepancia sobre la cuantía de las deudas, el Director Técnico de las 
Obras resolverá sobre este aspecto, con carácter definitivo a efectos de la liquidación de las 
obras, sin perjuicio de las acciones que las partes acreedor y deudor, puedan ejercer entre ellas y 
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 CAPÍTULO 01 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m2   Demolición de pavimento aglomerado                                
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, incluso corte de bordes mediante disco  
 radial, carga y transporte a vertedero, localización de vertedero, canon de vertido, así como su ade-  
 cuamiento y reposición de acuerdo al entorno existente, formación de accesos en caso necesario,  
 mantenimiento y reposición de los existentes, herramientas y demás medios auxiliares.  
 Acometidas 678 4,50 0,85 2.593,35 
 FD 150 1 787,00 0,87 684,69 
 FD 100 1 2.323,00 0,87 2.021,01 
 PE BD 50 1 2.240,00 0,70 1.568,00 
  _____________________________________________________  
 6.867,05 2,95 20.257,80 
01.01.02 m3   Excav. zanja tierra m/mec. a vert.                                
 Excavación de zanjas en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, incluso p.p. de cor-  
 te y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación, cru-  
 ces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano,  
 transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de acopios y de  
 vertedero, canon de utilización y vertido, herramientas y medios auxiliares.  
 FD 100 mm 1 2.323,00 0,87 2.021,01 
 Acometidas 678 10,00 0,52 3.525,60 
 FD 150 mm 1 787,00 0,87 684,69 6.231,30 
 PE BD 50 1 2.240,00 0,70 1.568,00 
  _____________________________________________________  
 7.799,30 4,08 31.821,14 
01.01.03 m3   Relleno zanja grava 3-5 mm i/acopio; t. <20 km                    
 Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberí-  
 as, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 FD 100 mm 1 2.323,00 0,85 0,20 394,91 
 Acometidas 678 4,50 0,70 0,20 427,14 
 FD 150 MM 1 787,00 0,87 0,20 136,94 
 PE BD 50 1 2.240,00 0,70 0,20 313,60 
  _____________________________________________________  
 1.272,59 15,36 19.546,98 
01.01.04 m3   Relleno zanja mezcla todouno 2ª (ZA-60); i/acopio; t. <20 km      
 Relleno con mezcla todouno 2ª (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en  
 zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria  
 por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y talu-  
 des, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.272,60 14,13 17.981,84 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 89.607,76 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIONES                                                      
01.02.01 ml   Tub. FN j/stand. G.N. DN 100 mm ; z/urbana                        
 Tubería de fundición nodular de DN 100 mm. interior, con junta automática flexible standard, revestida  
 interiormente con mortero y exteriormente con capa protectora de aleación Zinc-Aluminio y capa de  
 acabado en epoxi azul, fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie  
 de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2.323,00 21,61 50.200,03 
01.02.02 ml   Tubería PE BD D50 mm PN10 pp.piezas                               
 Tubería de 50 mm. ext. (1 1/2") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de  pre-  
 sión de  trabajo, fabricada según normas UNE  53131 y  53142, en posesión de la Marca de calidad  
 del  MOPU,  incluso transporte a pie de obra, p.p  de piezas especiales,  colocación en zanja, prue-  
 bas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2.240,00 4,79 10.729,60 
01.02.03 Ud   Codo FN EE DN 150 mm (90º,45º,22º,11º)                            
 Codo de fundición nodular a enchufe de DN 150 mm (90º,45º,22º,11º), con cincado y pintura bitumi-  
 nosa exterior, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, prue-  
 bas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 107,14 214,28 
01.02.04 Ud   Codo FN EE DN 100 mm (90º,45º,22º,11º)                            
 Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con cincado y pintura bitumi-  
 nosa exterior, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, prue-  
 bas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 4,00 79,09 316,36 
01.02.05 Ud   Contr.H-150 codo 22º Ø 150mm Hor                                  
 Contrarresto de hormigón armado en codo de 22º en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal,  
 de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón  
 H-150, acero B400 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de  
 terreno, incluso roca, relleno compactado, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y  
 demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 33,26 66,52 
01.02.06 Ud   Contarresto ø100 Codo 22º 30' Horizontal                          
 Contrarresto de hormigón H-150 armado con acero B400S (N/mm2), en codos y piezas especiales  
 de tuberías de F.N. ø 100 mm, en colocación Horizontal, de acuerdo a las formas y detalles defini-  
 dos en planos, incluso encofrado  y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de  
 terreno, incluso roca, relleno compactado, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y  
 demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 3,00 15,39 46,17 
01.02.07 Ud   Contarresto ø100 Codo 45º Horizontal                              
 Contrarresto de hormigón H-150 armado con acero B400S (N/mm2), en codos y piezas especiales  
 de tuberías de F.N. ø 100 mm, en colocación Horizontal, de acuerdo a las formas y detalles defini-  
 dos en planos, incluso encofrado  y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de  
 terreno, incluso roca, relleno compactado, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y  
 demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 18,82 18,82 
01.02.08 ml   Coquilla elastom. ø1 ½" e=9 mm                                    
 Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma de polietileno de 1 ½" de  
 diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-  
 res, s/IT.IC.19.  
  ________________________________________________  
 20,00 1,55 31,00 
01.02.09 ml   Coquilla elastom. ø1" e=9 mm                                      
 Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma de polietileno de 1" de  
 diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-  
 res, s/IT.IC.19.  
  ________________________________________________  
 40,00 1,25 50,00 
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01.02.10 ml   Tub. FN j/stand. G.N. DN 150 mm ; z/urbana                        
 Tubería de fundición nodular de DN 150 mm. interior, con junta automática flexible standard, revestida  
 interiormente con mortero y exteriormente con capa protectora de aleación Zinc-Aluminio y capa de  
 acabado en epoxi azul, fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie  
 de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 787,60 28,29 22.281,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CONDUCCIONES ..................... 83.953,98 
 SUBCAPÍTULO 01.03 NUDOS Y VALVULERÍA                                                
 APARTADO 01.03.04 DESAGÜES                                                          
01.03.04.01 Ud   Te FN BBB de DN 100 mm                                            
 Te de fundición nodular a Bridas, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro  
 normalizado, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso juntas con bridas PN-16 ISO 2531  
 montadas con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, transpor-  
 te a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 92,04 92,04 
01.03.04.02 Ud   Carrete FN BB DN 80 mm L 400 mm                                   
 Carrete de fundición nodular a Bridas, de 80 mm. de diámetro,L=400 mm, con cincado y pintura bitu-  
 minosa exterior, incluso bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de Etile-  
 no-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas,  
 herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 77,54 77,54 
01.03.04.03 Ud   Brida Ciega FN DN 80 mm                                           
 Brida Ciega de D.N. 80 mm, en fundición nodular, para PN-16, ISO 2531, incluso bridas PN-16  
 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromata-  
 da, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 39,15 39,15 
01.03.04.04 Ud   Valv. comp. corto 80 mm                                           
 Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto,  
 tipo BV-05-47 de BELGICAST, EURO 20 de SAINT GOBAIN o similar aceptada por SCPSA, 
 con cuerpo de fundición dúctil GGG-50 según norma DIN 1693, con bridas PN-16 ISO 2531 monta-  
 das con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillería bicromatada, incluso trans-  
 porte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás me-  
 dios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 119,97 119,97 
01.03.04.05 Ud   Enlace mixto brida de Latón 80 mm//3''                            
 Enlace mixto brida de Latón , D.N. 80 mm con salida para PEBD 3'', para 10 Atmósferas de presión  
 de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios au-  
 xiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 88,55 88,55 
01.03.04.06 ml   Tubería PE BD D90 mm PN10 pp.piezas                               
 Tubería de 90 mm. ext. (3") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de  presión  
 de  trabajo, fabricada según normas UNE  53131 y  53142, en posesión de la Marca de calidad del   
 MOPU,  incluso transporte a pie de obra, p.p  de piezas especiales,  colocación en zanja, pruebas,  
 herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 6,00 10,52 63,12 
01.03.04.07 Ud   Arqueta normal. 0.60x0.60cmx1.25m, r/ZA-60                        
 Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y 1.25  
 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de todo-uno 2ª, hormigón, encofrado y desen-  
 cofrado, armaduras, marco y tapa D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios  
 auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 398,02 398,02 
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01.03.04.08 Ud   Conexión de tubería de desagüe                                    
 Conexión de tubería de desagüe de cualquier diámetro, a pozo de registro u obra de fábrica existen-  
 tes, mediante taladrado de orificio en alzado, incluso recibido con mortero sin retracción a base de re-  
 sinas epoxi, trabajos de localización por medios mecánicos o manuales,  totalmente terminado, he-  
 rramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 75,74 75,74 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.04 DESAGÜES ............................... 954,13 
 APARTADO 01.03.05 HIDRANTES                                                         
01.03.05.01 Ud   Te FN EEB de DN 100 mm                                            
 Te de fundición nodular de Enchufe a Bridas, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier  
 diámetro normalizado, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso juntas exprés equipadas,  
 con brida PN-16 ISO 2531 montada con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y torni-  
 llería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 81,58 81,58 
01.03.05.02 Ud   Carrete FN BB DN 100 mm L 500 mm                                  
 Carrete de fundición nodular a Bridas, de 100 mm. de diámetro,L=500 mm, con cincado y pintura bi-  
 tuminosa exterior, incluso incluso junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y tornillos bi-  
 cromatados, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
  ________________________________________________  
 1,00 81,32 81,32 
01.03.05.03 Ud   Hidrante                                                        
  
 Hidrante bajo rasante, modelo homologado, de doble columna seca, dos bocas de ø 75 mm. con  
 válvulas de compuerta de 2½" en cada una de las bocas y salida de racord Barcelona de 70 mm.  
 de aluminio forjado, con dispositivo antihielo, incluso  p.p. de juntas de etileno-propileno, tornillería bi-  
 cromatada,  pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxi-  
 liares.  
  ________________________________________________  
 1,00 352,02 352,02 
01.03.05.04 Ud   Arqueta normal. 0.60x0.60cmx0.95m, r/ZA-60                        
 Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.60x0.60 m de dimensiones interiores y 0.95  
 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de todo-uno 2ª, hormigón, encofrado y desen-  
 cofrado, armaduras, marco y tapa D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios  
 auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 332,20 332,20 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.05 HIDRANTES .............................. 5.082,72 
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 APARTADO 01.03.06 BOCAS DE RIEGO                                                    
01.03.06.01 Ud   Te FN EEB de DN 100 mm                                            
 Te de fundición nodular de Enchufe a Bridas, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier  
 diámetro normalizado, con cincado y pintura bituminosa exterior, incluso juntas exprés equipadas,  
 con brida PN-16 ISO 2531 montada con junta de PVC o elástica de Etileno-Propileno PZ-70 y torni-  
 llería bicromatada, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 81,58 81,58 
01.03.06.02 Ud   Enlace mixto macho Latón 63 mm-2''                                
 Enlace mixto rosca macho de Latón, de 63 mm-2'' de diámetro exterior-interior, con casquillo y aran-  
 dela de latón, para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación  
 en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 26,37 26,37 
01.03.06.03 ml   Tubería PE BD D63 mm PN10                                         
 Tubería de 63 mm. ext. (2") de polietileno de Baja Densidad PE-40, para 10 atmósferas de  presión  
 de  trabajo, fabricada según normas UNE  53131 y  53142, en posesión de la Marca de calidad del   
 MOPU,  incluso transporte a pie de obra,  colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios au-  
 xiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,94 5,94 
01.03.06.04 Ud   Protección columna boca riego                                     
 Protección de columna de Boca de Riego, para evitar vibraciones de la misma, mediante Hormigón  
 H-200, incluso encofrado y colocación.  
  ________________________________________________  
 1,00 7,21 7,21 
01.03.06.05 Ud   Boca de riego mod. "BV-05-63-PA"                                  
 Boca de Riego modelo ''BV-05-63-PA'', de BELGICAST, D.N. 40 mm, con cuerpo de hierro fundi-  
 do formando arqueta, eje de acero X20 Cr 13, con el acoplamiento de bronce tipo Pamplona y cade-  
 na de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en  
 servicio, herramientas y demás medios auxiliares  
  ________________________________________________  
 1,00 219,64 219,64 
  _______________  
 TOTAL APARTADO 01.03.06 BOCAS DE RIEGO ................... 2.725,92 
 APARTADO 01.03.07 ACOMETIDAS                                                        
 SUBAPARTADO 01.03.07.01 ACOMETIDAS 1 1/2"                                                 
01.03.07.01.01 Ud   Caja de contador con contador de 13 mm                            
 Caja de contador en fundición, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de  
 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuer-  
 do a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón H-150 de 20 cm, encofra-  
 do, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de  
 poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colo-  
 cada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 278,53 278,53 
01.03.07.01.02 Ud   Collarín FN de 100 mm-R 1/2" - 1 1/2"                             
 Collarín de toma de 100 mm constituido por grupo de brida y collar de fundición nodular con imprima-  
 ción antioxidante, con salida de  1/2" - 1 1/2", para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso  
 transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 50,13 50,13 
01.03.07.01.03 Ud   Enlace mixto macho a 45º Latón 50 mm-1 1/2''                      
 Enlace mixto acodado a 45º, rosca macho,  de Latón , de 50 mm/ 1 1/2" , con casquillo y arandela  
 de latón, para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en  
 zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 21,42 21,42 
 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LERIN 
 
PRESUPUESTO Página 6 
 
01.03.07.01.04 Ud   Llave paso 1 1/2" + arqueta charnela                              
 Llave de paso para acometida de servicios de D 1 1/2", con contador interior, compuesta por valvula  
 de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125  
 mm. instalada sobre tubería de PEBD del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protec-  
 ción, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 138,10 138,10 
01.03.07.01.05 Ud   Localiz. y descubr. de acometida                                  
 Localización y preparación para la conexión de acometidas de agua a viviendas y locales existen-  
 tes, mediante la realización de catas, incluyendo excavación mecánica o manual, con demolición de  
 pavimentos y/o contrarrestos, materiales para posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y  
 medios auxiliares, totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 64,89 64,89 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.07.01 ACOMETIDAS 1 1/2" ... 69.133,75 
 SUBAPARTADO 01.03.07.02 ACOMETIDAS 1"                                                     
01.03.07.02.01 Ud   Caja de contador con contador de 13 mm                            
 Caja de contador en fundición, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de  
 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuer-  
 do a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón H-150 de 20 cm, encofra-  
 do, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de  
 poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colo-  
 cada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 278,53 278,53 
01.03.07.02.02 Ud   Enlace mixto macho a 45º Latón 32 mm-1''                          
 Enlace mixto acodado a 45º, rosca macho,  de Latón , de 32 mm/ 1" (25 mm) , con casquillo y  
 arandela de latón, para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, coloca-  
 ción en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 9,92 9,92 
01.03.07.02.03 Ud   Llave paso 1" + arqueta charnela                                  
 Llave de paso para acometida de servicios de D 1", con contador interior, compuesta por valvula de  
 esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125  
 mm. instalada sobre tubería de PEBD del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protec-  
 ción, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 81,89 81,89 
01.03.07.02.04 Ud   Collarín FN de 100 mm-R 1/2" - 1 1/2"                             
 Collarín de toma de 100 mm constituido por grupo de brida y collar de fundición nodular con imprima-  
 ción antioxidante, con salida de  1/2" - 1 1/2", para 10 Atmósferas de presión de trabajo, incluso  
 transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 50,13 50,13 
01.03.07.02.05 Ud   Localiz. y descubr. de acometida                                  
 Localización y preparación para la conexión de acometidas de agua a viviendas y locales existen-  
 tes, mediante la realización de catas, incluyendo excavación mecánica o manual, con demolición de  
 pavimentos y/o contrarrestos, materiales para posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y  
 medios auxiliares, totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 64,89 64,89 
  _______________  
 TOTAL SUBAPARTADO 01.03.07.02 ACOMETIDAS 1" ......... 268.404,08 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 01.03.07 ACOMETIDAS ........................... 337.537,83 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 NUDOS Y VALVULERÍA .......... 346.300,60 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS ACOMETIDAS                               
01.04.01 m3   Base zahorra artif. ZA-20; t. <20 km                              
 Base con material granular (huso ZA-20), procedente de machaqueo de piedra caliza, incluso carga,  
 transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de es-  
 pesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino  
 de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de  
 obra.  
 ·C·····  
 Acometidas 6 10,00 0,85 0,25 12,75 
  _____________________________________________________  
 12,75 17,33 220,96 
01.04.02 m2   Firme M.B.C. calizo G-20 e=20                                     
 Firme con mezcla bituminosa en caliente tipo G20 y árido calizo, en capa intermedia, según Norma  
 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, espesor total de 20 cm una vez compactado,  exten-  
 dido en dos tongadas sucesivas, incluso riego de imprimación y adherencia, extendido, compacta-  
 ción, herramientas y demás medios auxiliares.   
 ·C·····  
 Acometidas 6 10,00 0,85 51,00 
  _____________________________________________________  
 51,00 19,72 1.005,72 
01.04.03 m2   Firme M.B.C. ofítico S-12 e=5; 1000m2                             
 Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido ofítico, de 5 cm. de espesor,  
 incluso corte con radial, riego de imprimación, nivelación de la base, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
 Acometidas 1 60,00 0,85 51,00 
  _____________________________________________________  
 51,00 7,32 373,32 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 1.600,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................  521.462,34 
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 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                                
 SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01.01 m2   Demolición de pavimento aglomerado                                
 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente, incluso corte de bordes mediante disco  
 radial, carga y transporte a vertedero, localización de vertedero, canon de vertido, así como su ade-  
 cuamiento y reposición de acuerdo al entorno existente, formación de accesos en caso necesario,  
 mantenimiento y reposición de los existentes, herramientas y demás medios auxiliares.  
 S/ Medicciones auxiliares 1 250,65 370,51 92.868,33 
  _____________________________________________________  
 92.868,33 2,95 273.961,57 
02.01.02 m3   Excav. zanja tierra m/mec. a vert.                                
 Excavación de zanjas en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, incluso p.p. de cor-  
 te y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación, cru-  
 ces con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano,  
 transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de acopios y de  
 vertedero, canon de utilización y vertido, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.238,83 4,08 5.054,43 
02.01.03 m3   Excav. zanja roca m/mec. a vert.                                  
 Excavación de zanjas en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, incluso p.p. de corte  
 y rotura de pavimento, demoliciones de pequeñas obras de fábrica, agotamientos, entibación, cruces  
 con otros servicios, realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano,  
 transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso localización de zona de acopios y de  
 vertedero, canon de utilización y vertido, herramientas y medios auxiliares.  
 1 65,20 65,20 
  _____________________________________________________  
 65,20 17,60 1.147,52 
02.01.04 m3   Relleno zanja grava 3-5 mm i/acopio; t. <20 km                    
 Relleno con material granular, tamaño 3-5 mm. máximo, en zanjas, en cama y protección de tuberí-  
 as, incluso acopios, carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herra-  
 mientas y medios auxiliares.  
 s/mediciones auxiliares 1 2.156,53 2.156,53 
 acometidas 678 1,20 813,60 
  _____________________________________________________  
 2.970,13 15,36 45.621,20 
02.01.05 m3   Relleno zanja mezcla todouno 2ª (ZA-60); i/acopio; t. <20 km      
 Relleno con mezcla todouno 2ª (ZA-60), en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en  
 zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria  
 por medios mecánicos, hasta alcanzar el 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y talu-  
 des, herramientas y medios auxiliares.  
 s/ mediciones auxiliares colector 1 805,44 805,44 
 acometidas excavación 678 31,50 21.357,00 
 descontar grav+tubería -1 30,00 0,23 -6,90 
 pozos excavación 1 138,34 0,23 31,82 
 descontar pozo -1 18,86 0,36 3,14 -21,32 
  _____________________________________________________  
 22.166,04 14,13 313.206,15 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 638.990,87 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 CONDUCCIONES                                                      
02.02.01 ml   Tub. PVC  D ext 400                                               
 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN 1456-1, para saneamiento, de 315  
 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho  
 EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de cali-  
 dad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pruebas y limpieza, totalmente colocada y  
 puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 3.570,51 22,69 81.014,87 
02.02.02 ml   Tub. PVC  pp.piezas D ext 200                                     
 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN 1456-1, para saneamiento, de 200  
 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho  
 EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de cali-  
 dad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y lim-  
 pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 15,00 10,97 164,55 
02.02.03 ml   Tub. PVC pp.piezas D ext 160                                      
 Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN 1456-1, para saneamiento, de 160  
 mm de diámetro exterior, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho  
 EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de cali-  
 dad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y lim-  
 pieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.  
 Acometidas 678 12,00 8.136,00 
  _____________________________________________________  
 8.136,00 7,96 64.762,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CONDUCCIONES ..................... 145.941,98 
 SUBCAPÍTULO 02.03 OBRAS DE FÁBRICA                                                  
02.03.01 Ud   Base pozo reg. pref. D 1000 mm                                    
 Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro inte-  
 rior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón H-100 para regularización y nivelación  
 de apoyo con 10 cm de espesor, juntas elásticas F-910 en unión de tuberías con registro, cuna de  
 hormigón H-150, encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas  
 y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 8,00 383,36 3.066,88 
02.03.02 Ud   Anillo recrec. de 100 cm y D 1000 mm c/junta                      
 Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 100 cm de altura, en pozo de registro, de  
 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en-  
 tre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios au-  
 xiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 161,00 322,00 
02.03.03 Ud   Anillo recrec. de 50 cm y D 1000 mm c/junta                       
 Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de  
 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en-  
 tre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios au-  
 xiliares.  
  ________________________________________________  
 5,00 113,81 569,05 
02.03.04 Ud   Anillo recrec. de 25 cm y D 1000 mm c/junta                       
 Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de  
 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en-  
 tre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios au-  
 xiliares.  
  ________________________________________________  
 6,00 96,48 578,88 
02.03.05 Ud   Módulo cónico de HA D 1000/600 h=65 cm                            
 Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diá-  
 metro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica F-114 en  
 unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás  
 medios auxiliares.  
 REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LERIN 
 
PRESUPUESTO Página 10 
 
  ________________________________________________  
 6,00 132,11 792,66 
02.03.06 Ud   Losa reduc. HA D 1000/600 h=30 cm                                 
 Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores  
 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, inclu-  
 so acopios, p.p. de junta elástica F-114 en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte supe-  
 rior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre  
 hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 AEH 500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en  
 servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 121,84 243,68 
02.03.07 Ud   Tapa f.n.ø600 Rexel m/red. (40 t)                                 
 Marco y Tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible , con inscripción, clase D400 REXEL, con mar-  
 co redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, incluso puesta a cota de la parte su-  
 perior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, se-  
 llado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12  
 AEH 500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos  
 mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-20, armadura circular ø12  
 AEH 500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y  
 demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 8,00 104,88 839,04 
02.03.08 Ud   Arq. arranque n/sif. 40x40, s/tapa, i/mang.                       
 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.80 m de altura in-  
 terior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e in-  
 terior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, sin incluir tapa, incluyendo mangui-  
 to pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios  
 auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 146,49 292,98 
02.03.09 Ud   Arq. arranque n/sif. 60x60cmx1.05m, r/ZA-60 s tapa, i/mang.       
 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 1.05 m de altura in-  
 terior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e in-  
 terior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña,  incluyendo manguito pasamuros  
 de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 387,65 775,30 
02.03.10 Ud   Arq. arranque n/sif. 60x60cmx1.25m, r/ZA-60 s tapa, i/mang.       
 Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 1.25 m de altura in-  
 terior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e in-  
 terior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, incluyendo manguito pasamuros de  
 PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 431,35 862,70 
02.03.11 Ud   Tapa f.n. B125 Aksess 60x60 m/cudr.                               
 Marco y Tapa de fundición nodular, modelo Aksess, clase B 125, para una carga de rotura de 12.5  
 Tn, cuadrada, de dimensiones 60x60 cm, en losas de arquetas, incluso refuerzo en armadura ø12  
 AEH 500 S, encofrado, pruebas, totalmente  colocados y puesta en servicio, herramientas y demás  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 4,00 61,36 245,44 
02.03.12 Ud   Tapa f.n. B125 Aksess 40x40 m/cudr.                               
 Marco y Tapa de fundición nodular, modelo Aksess, clase B 125, para una carga de rotura de 12.5  
 Tn, cuadrada, de dimensiones 40x40 cm, en losas de arquetas, incluso refuerzo en armadura ø12  
 AEH 500 S, encofrado, pruebas, totalmente  colocados y puesta en servicio, herramientas y demás  
 medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 31,89 63,78 
02.03.13 Ud   Entronque a pozo de PVC 200 mm i/mang. aren.                      
 Conexión de tubería a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, mediante taladro por  
 medios mecanicos en pozo de registro, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con  
 junta de estanqueidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y  
 medios auxiliares.Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 1,00 96,74 96,74 
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02.03.14 Ud   Entronque clip DN 315/160 mm                                      
 Accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida  
 DN 160 mm a colector de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, coloca-  
 ción de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas,  
 totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 2,00 79,80 159,60 
02.03.15 Ud   Entronque clip DN 315/200 mm                                      
 Accesorio de PVC inyectado ó manipulado de injerto en clip, para conexión directa de acometida  
 DN 200 mm a colector de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, coloca-  
 ción de injerto con pegamento especial para PVC, junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas,  
 totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 3,00 75,15 225,45 
02.03.16 Ud   Pate trepador homologado, de polipropileno                        
 Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo  
 en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sella-  
 do con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 44,00 10,27 451,88 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OBRAS DE FÁBRICA .............. 95.860,60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  880.793,45 
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 CAPÍTULO 03 PAVIMENTACiÓN                                                     
03.01 m3   Base zahorra artif. ZA-20; t. <20 km                              
 Base con material granular (huso ZA-20), procedente de machaqueo de piedra caliza, incluso carga,  
 transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de es-  
 pesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino  
 de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de  
 obra.  
 ·C·····  
 Colector 1 3.245,46 3.245,46 
 Acometidas 678 5,00 0,85 0,25 720,38 
  _____________________________________________________  
 3.965,84 17,33 68.728,01 
03.02 m2   Firme M.B.C. calizo G-20 e=20                                     
 Firme con mezcla bituminosa en caliente tipo G20 y árido calizo, en capa intermedia, según Norma  
 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, espesor total de 20 cm una vez compactado,  exten-  
 dido en dos tongadas sucesivas, incluso riego de imprimación y adherencia, extendido, compacta-  
 ción, herramientas y demás medios auxiliares.   
 Colector 1 91,85 91,85 
 Acometidas 6 5,00 0,85 25,50 
  _____________________________________________________  
 117,35 19,72 2.314,14 
03.03 m2   Firme M.B.C. ofítico S-12 e=5; 1000m2                             
 Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 y árido ofítico, de 5 cm. de espesor,  
 incluso corte con radial, riego de imprimación, nivelación de la base, herramientas y medios auxilia-  
 res.  
 Colector 1 3.570,00 0,90 3.213,00 
 Acometidas 678 5,00 0,85 2.881,50 
  _____________________________________________________  
 6.094,50 7,32 44.611,74 
03.04 m2   Pavmto. horgón. HM-20/B/19/IIa e=16 cm                            
 Pavimento de hormigón HM-20/B/19/IIa, en viales, con 16 cm de espesor mínimo, comprendiendo  
 formación de peraltes, encofrados y desencofrados necesarios, vibrado en espesor con aguja, exten-  
 dido con regla vibratoria, talochado y acabado de superficie con barrido o espigado,  incluso p.p. de  
 juntas de retracción  transversales, producto de curado superficial, totalmente terminado, herramientas  
 y demás medios auxiliares.  
 Acometids saneamiento 678 6,00 1,00 4.068,00 
 Abastecimiento 1 3.537,00 1,30 4.598,10 
 Acometidas abastecimeinto 1 366,00 0,85 311,10 
 Saneos 25 10,00 2,00 500,00 
 Varios 1 250,00 3,00 750,00 
  _____________________________________________________  
 10.227,20 17,31 177.032,83 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACiÓN .................................................................................................  292.686,72 
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 CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD                                                
04.01 Ud   Ensayo Proctor Modificado                                         
 Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de suelos o zahorras, según NLT 108, incluso toma  
 de muestras según NLT-101.  
  ________________________________________________  
 256,00 92,44 23.664,64 
04.02 Ud   Densidad "in situ"; Metodo Nuclear                                
 Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de  
 isótopos radioactivos, de un suelo compactado.  
  ________________________________________________  
 152,00 25,04 3.806,08 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  27.470,72 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 Ud   P.A. Según ESS                                                  
  
 Partida Alzada según presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
  ________________________________________________  
 1,00 15.770,20 15.770,20 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  15.770,20 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.738.183,43 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de LERIN      
CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
1 PAVIMENTACiÓN .................................................................................................................................................................  292.686,72 
2 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  880.793,45 
3 PAVIMENTACiÓN .................................................................................................................................................................  292.686,72 
4 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  27.470,72 
5 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  15.770,20 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.509.407,81 
 10,00 % Gastos generales ............................. 150.940,78 
 6,00 % Beneficio industrial ........................... 90.564,47 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 241.505,25 
 21,00 % I.V.A. ................................................................................. 367.691,74 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.118.604,80 
  ______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.118.604,80 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHEN-
  
TA CÉNTIMOS  
 , a 28 de agosto de 2013.  
  
 
 EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
 FDO: IMANOL AZCOITI  ARRONIZ                                  
                                                                                                                                    
